

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Výstavba dopravního terminálu města Litvínov**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v podlimitním režimu v souladu s § 56 ZZVZ
Systémové č. na profilu zadavatele: P20V00000002
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-003317
Zveřejnění ve VVZ: formulář CZ02 – Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ze dne 27.1.2020
formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení ze dne 8.6.2020

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího dopravního terminálu města Litvínova, kde dojde k vybudování nových nástupišť, přístupových chodníků, pojízdných ploch, odstavné plochy pro autobusy a záchytného parkoviště P+R. Součástí dopravního terminálu bude obnova veřejného osvětlení, přílehlého trolejového vedení, informačního systému a odvodnění terminálu. V rámci stavby dojde i k přeložkám dotčených inženýrských sítí. Řešena je také výsadba nové zeleně. V rámci akce dojde také k úpravě komunikace v ul. Mostecká a úpravě zastávek tramvajové trati. Před zahájením výstavby nového terminálu byla provedena demolice 3 objektů (menších budov) nacházejících se v prostoru dopravního terminálu.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11106/20 uzavřené dne 01.06.2020 za plnění celého předmětu veřejné zakázky po dokončení plnění v roce 2022 činila:

61.880.606,80 Kč bez DPH / 74.875.534,23 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ.

V roce 2020 se jednalo o následující změnu ve smyslu § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.12.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-044903 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 4,56 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,38 % původní hodnoty závazku.

V roce 2021 se jednalo o následující změny ve smyslu § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.03.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-009123 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.

Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 5,11 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,65 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 27.05.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-019187 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace.

Hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 8,29 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 8,29 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.4 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.07.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-023784 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.

Hodnota změny související s dodatkem č.4 SoD činila 2,53 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 1,58 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.5 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 07.09.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-032398 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.

Hodnota změny související s dodatkem č.5 SoD činila 0,81 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,45 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.6 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.10.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-038828 se týkala vícenákladů souvisejících s nutným prodloužením realizace akce z důvodu přizpůsobení postupu stavby souběžně probíhající výstavby tramvajové trati probíhající dopravním terminálem v Litvínově prováděné jiným subjektem (Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova).

Hodnota změny související s dodatkem č.6 SoD činila 1,48 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 1,48 % původní hodnoty závazku.

V roce 2022 se jednalo o následující změny ve smyslu § 222 odst. 6 a 4 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.7 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.02.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-005339 se týkala vícenákladů souvisejících s konečnými úpravami vyvstalými při dokončování stavebních prací.

Hodnota změny související s dodatkem č.7 SoD činila 7,32 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,03 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.8 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.03.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-009343 se týkala méněprací, které nebudou dodavatelem realizovány.

Hodnota změny související s dodatkem č.8 SoD činila 0,43 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil -0,43 % (resp. cenové snížení) původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst nepodstatných změn závazku dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ dle všech uzavřených dodatků č. 1-8 k SoD č. KT/11106/20 činil 16,43 % původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny dle všech uzavřených dodatků č. 1-8 k SoD č. KT/11106/20 činil 30,53 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 18.07.2022

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje