



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Milan Šťovíček - starosta města
**Název veřejné zakázky:
na část veřejné zakázky:** **Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov – dodatečné práce č.2**
Zateplení MŠ Sluníčko

Vypracovaná zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou **jednacího řízení bez uveřejnění** v souladu s § 34 odst. 7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 497110 dne 16.9.2014.

I.1 Předmět veřejné zakázky

Jedná se o dodatečné práce na části zakázky č.1: Zateplení MŠ Sluníčko. Byly provedeny dodatečné stavební práce vyvolané objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi:

Konkrétně se jedná o změnu šířky venkovních parapetů, z důvodu, že po zahájení prací a zaměření skutečného stavu celé budovy mateřské školky Sluníčko, byly zjištěny rozdíly mezi skutečností a stavem na stavbě, způsobené rozdílným osazením oken a odchylkami oproti výkazu výměr Soupisu prací a to u výměry rozvinuté šířky a celkové délky oplechování parapetů. Oplechování parapetů z titan-zinku se mění z rozvinuté šíře 240 mm na 330 mm a je dopočítána skutečná délka venkovních parapetů u traktů A,B a C..

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko:

Název uchazeče: YSSEN - spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Právní forma uchazeče: s.r.o.

IČ: 44566565

DIČ: CZ 44566565

Nabídková cena bez DPH: 33 007,60 Kč

Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: ---

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce případně dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dílci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko“ SOD - KT/7900/14a dle . Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce, nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla, byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby, technickým dozorem investora a objednatel.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

V Litvínově
dne 16.9.2014

.....
Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje