

**Dodatek č. 1**  
**Ke smlouvě o dílo č. KT/7477/13**  
na realizaci stavby  
**„Dětské hřiště Studentská, Litvínov“**

---

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.  
( dále jen obchodní zákoník )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 91 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **AQUA zemní práce s.r.o.**  
Zastoupený : Ing. Karlem Koptou – jednatelem společnosti  
Sídlo : Mlýnská 46, 435 42 Litvínov - Hamr  
IČ : 250 31 562  
DIČ : CZ25031562  
Bankovní spojení : KB a.s. – pobočka Litvínov  
č.ú. : 78-6964800237/0100

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 13.1 smlouvy o dílo č. KT/7477/13 na realizaci stavby „**Dětské hřiště Studentská, Litvínov**“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se provedení méněprací a víceprací dle změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se upravuje znění čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	657.000,- Kč
Méněpráce – ZL č. 1	-16 438,- Kč
Vícepráce – ZL č.1	41 980,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>682 542,- Kč</b>

(DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.)

### III.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke SoD č. KT/7477/13 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne .....

V Litvínově dne .....

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
Mgr. Milan Šťovíček  
starosta města

.....  
Ing. Karel Kopta  
jednatel společnosti