

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení na stavební práce v podlimitním režimu

Systémové č. na profilu zadavatele: P22V000000106

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-029209

Zveřejnění ve VVZ: 24.11.2022, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajících objektů v uzavřeném areálu bývalého Kovošrotu v Hamru u Litvínova, dojde ke kompletní regeneraci administrativní budovy spočívající ve změně vnitřní dispozice, provedení nových podlah, nových povrchových úprav, výměně oken a dveří, zateplení objektu, výměně střešního pláště, provedení nových rozvodů včetně zařizovacích předmětů, zdroje tepla atd. Řešený administrativní objekt je složený z dvoupodlažní části objektu a jednopodlažní části objektu.

Součástí stavebních prací je též demolice části objektu týkající se přístavku garáží navazujícího na dvoupodlažní část objektu administrativní budovy a dalších malých přístavků, které jsou součástí jednopodlažní části objektu.

V místě zdemolovaných přístavků jednopodlažní části objektu bude dále provedeno nové kryté parkovací stání.

V objektu skladu (SO 05), kterým je stávající hala s betonovou podlahou, ocelovými sloupy a ocelovými střešními vazníky s opláštěním vlnitým plechem, bude provedena nová elektroinstalace, zvětšení vrat a vytvoření vnitřních stěn. Tento objekt bude sloužit jako prostor pro skladování sypkého materiálu.

V rámci stavebních prací bude proveden nový přívod pitné vody k objektu včetně nové vodovodní přípojky (v současné době nevyhovující), nová splašková přípojka a nový kanalizační řád (současné odkanalizování objektu je svedeno do nefunkční areálové ČOV). Nově bude provedeno též dešťové kanalizační potrubí (v současné době nefunkční) včetně podzemní nádrže na dešťovou vodu.

Součástí stavby je také provedení nového povrchu okolních zpevněných ploch.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o.
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/12340/22 uzavřené dne 16.11.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

45 883 225,08 Kč bez DPH / 55 518 702,36 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a odst. 4 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/12340/22 provedená v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.04.2023 pod evidenčním číslem formuláře:

F2023-012906 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést (viz ZL č. 1 a 2).
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 5,05 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,49 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/12340/22 provedená v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést (viz ZL č. 3 a 4).
Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 1,25 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/12340/22 provedená v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést (viz ZL č. 5 a 6).
Hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 4,32 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.4 k SoD č. KT/12340/22 provedená v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést (viz ZL č. 7 a 8).
Hodnota změny související s dodatkem č.4 SoD činila 0,88 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.5 k SoD č. KT/12340/22 provedená v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést (viz ZL č. 9 a 10).
Hodnota změny související s dodatkem č.5 SoD činila 10,23 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst, respektive snížení, činil -1,13 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.6 k SoD č. KT/12340/22 provedená v souladu s § 222 odst. 4 a částečně s odst. 6 ZZVZ se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést (viz ZL č. 11 a 12).
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ činila 0,32 % původní hodnoty závazku.
Hodnota změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ činila 3,93 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst, respektive snížení, činil -0,87 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.7 k SoD č. KT/12340/22 provedená v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést (viz ZL č. 13 a 14).
Hodnota změny související s dodatkem č.7 SoD činila 0,30 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ provedených v rámci dodatků č.2,3,4,5 a č.7 k SoD č. KT/12340/22 činila 7,07 % původní hodnoty závazku, byla tedy nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst, respektive snížení, změn provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rámci dodatků č. 1, 5 a č.6 k SoD č. KT/12340/22 činil -1,51 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 7.6.2024

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje