

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Přístavba výtahu k objektu č.p.11, Litvínov**
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
Systémové č. na profilu zadavatele: P22V00000100
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-047618
Zveřejnění ve VVZ: 23.11.2022, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě výtahu k budově městského úřadu v Litvínově navržená především z důvodu zajištění bezbariérového přístupu. Přístavba bude provedena z vnější strany severozápadního průčelí stávající budovy. Výtah bude zpřístupňovat 4 podlaží – první podzemní podlaží až třetí nadzemní podlaží. Výtah bude přístupný jednak z vnitřních prostorů budovy, jednak bude průchozí – přístupný z vnější strany v úrovni přilehlé komunikace (jedna zastávka). Celkem se tedy bude jednat o 5 stanic. Jedná se o osobní výtah s nosností 630 kg a pro 8 osob, bez samostatné strojovny, lanový.

Konstrukčně se jedná o vnější šachtu ze svislého zdiva z keramických cihel, v níž bude osazena technologie výtahu. V jednotlivých podlažích budou vstupy do výtahu realizovány vybouráním stávajících konstrukcí v obvodovém zdivu.

V souvislosti s venkovním přístupem směrem ze severozápadu je řešena navazující přístupová plocha pro pěší z betonové dlažby. Součástí prací je též řešení elektroinstalace pro výtah.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: **Y S S E N - spol. s r.o.**
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/12342/22 uzavřené dne 14.11.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky po ukončení realizace akce v roce 2024 činila:

2 967 177,50 Kč bez DPH / 3 590 284,78 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst.4 a 6 zákona:

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/12342/22 provedená v souladu s § 222 odst. 6 zákona a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.10.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023-047401 se týkala provedení více a méněprací, které vyvstaly v průběhu realizace (viz ZL č. 1 a č.2).
Celkový cenový nárůst související s dodatkem č.1 SoD činil 4,01 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/12342/22 provedená v souladu s § 222 odst. 4 zákona se týkala provedení více a méněprací, které vyvstaly v průběhu realizace (viz ZL č. 3).

Celkový cenový nárůst související s dodatkem č.2 SoD činil 2,41 % původní hodnoty závazku.

V průběhu realizace akce došlo vlivem realizovaných více a méněprací uvedených v dodatcích č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo k celkovému cenovému nárůstu ve výši 6,42 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 5.8.2024

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje