

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Štovičkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491/0100

1.2 Zhotovitel : TELKONT s.r.o.
Zastoupený : Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti
Sídlo : U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ : 254 67 069
DIČ : CZ25467069
Bankovní spojení : KB Teplice, a.s.
č.ú. : 27-4830360257/0100
(dále jen zhotovitel)

za zhotovitele: Ivan Picur – stavbyvedoucí, Miroslav Sádovský - stavbyvedoucí

za zhotovitele: Miroslav Sádovský - stavbyvedoucí, č. autorizace ČKAIT č. 9071

II.

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 13.1 smlouvy o dílo č. KT/7144/12 na realizaci stavby „**Úpravy přechodů vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Valdštejská, Litvínov**“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se provedení méněprací dle změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se upravuje znění čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD celkem
Méněpráce – ZL č.1

1 388 461,54 Kč
- 21 900,00 Kč

Cena díla celkem

1 366 561,54 Kč bez DPH

Celková cena za dílo bude fakturovaná v dohodnuté výši a bude provedena pozastávka 10 %, do doby provedení vodorovného dopravního značení na přechodech P 07, P 08, P 09 v ulici Valdštejská na základě výzvy objednatele.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7144/12 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Milan Štoviček
starosta města

.....

Změnový list

Č.

1

stavba: Úpravy přechodů vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Valdštejská, Litvínov

Datum : 22.4.2013

Vypracoval : I. Picur

Popis změny a její účel :

Jedná se o neprovedení prací odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy na přechodech v ulici Valdštejská P 07, P 08 a P 09. Důvodem je celkové odstranění živičného povrchu frézováním v celé ploše ulice Valdštejská - méněpráce.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
méněpráce					
- viz. přiložený položkový rozpočet				- 21 900,00 Kč	
cena celkem bez DPH				21 900,00 Kč	
upravená cena bez DPH				21 900,00 Kč	

Vypracoval : I. Picur Datum : 22.4.2013

 Kontroloval : Bc. Dunovský D. Podpis: _____
 Schválil : Ing. Nováková H. Podpis : _____