

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:
ZŠ Janov – stavební úpravy střech pavilonu A, A1, A2 a B

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

Systémové č. na profilu zadavatele: P23V00000045

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-029512

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající ve výměně střešního pláště vč. jeho zateplení, vytvoření nové hydroizolace, výměně klempířských prvků a oprava konstrukcí střešního pláště střech pavilonů A, A1, A2 a B budovy základní školy.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MDV CZ s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Litvínov - Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 43601

IČ: 28741871

Nabídková cena zhotovitele: 4 292 692,94 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13314/24 uzavřené dne 17.6.2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

4 329 177,44 Kč bez DPH / 5 238 304,71 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

- Dodatkem č.1 k SoD č. KT/13314/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění stavebních prací.
Nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací týkajících se nezbytné výměny lan stávajícího hromosvodu, u něž bylo během demontáže stávajícího hromosvodu zjištěno, že ocelová lana svodu nejsou v dobrém stavu a není možné je z důvodu bezpečnosti znovu instalovat na střechu. S touto situací se v PD nepředpokládalo. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny o 36 484,50 Kč bez DPH.
Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst.6 ZZVZ činí zvýšení o 0,85 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 29.10.2024

.....
Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru IRR