

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:
Stavební úpravy komunikace ulice Ukrajinská u Scholy Humanitas v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce
Režim veřejné zakázky: podlimitní režim
Systemové č. na profilu zadavatele: P23V00000146
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-014104
Zveřejnění ve VVZ: 03.04.2024, formulář 29 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající komunikace vč. jejího komplexního odvodnění, rekonstrukci chodníků s novým povrchem ze zámkové dlažby, vytvoření parkovacích stání přilehlých u Scholy Humanitas a vytvoření komplexního parkoviště pro obyvatele přilehlých nemovitostí, napojení stávajících vjezdů na pozemky a vytvoření zastřešeného kontejnerového stání. Dojde také k doplnění lamp veřejného osvětlení a vybudování osvětlení přechodu v ul. Ukrajinská.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099
Nabídková cena zhotovitele: 8 758 387,00 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13158/24 uzavřené dne 21.3.2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky realizované v roce 2024 činila:

10 187 187,65 Kč bez DPH / 12 326 496,62 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

- Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. KT/13158/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.
Nepodstatné změny se týkaly provedení prací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací. Tyto práce souvisely s navýšením množství odstraňovaného živичného povrchu, v sanaci podkladových vrstev a jejich nahrazení podložími splňujícími předepsanou únosnost zemní pláně (viz změnový list č. 1). Z důvodu vzniklých víceprací bylo nutné odečíst některé nerealizované méněpráce.

Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst. 6 ZZVZ v dodatku č.1 činí zvýšení o 11,77 % původní hodnoty zakázky.

- Dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo č. KT/13158/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Nepodstatné změny se týkaly provedení prací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací. Tyto práce spočívaly v úpravě vsakovacího objektu přilehlé budovy, aby srážková voda svedená z této budovy nezasahovala pod nově budované parkoviště (viz změnový list č. 2).

Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst. 6 ZZVZ v dodatku č.2 činí zvýšení o 3,61 % původní hodnoty zakázky.

- Dodatkem č.3 ke smlouvě o dílo č. KT/13158/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

Nepodstatné změny se týkaly provedení prací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací. Tyto práce spočívaly v potřebě správného vyměření a rozvržení kabelové trasy VO, provedení rozšíření a svahování jam pro vsakovacích zařízení nezbytné pro bezpečnou manipulaci, výšková úprava polohy parkoviště se stávajícím chodníkem u kontejnerového stání z důvodu nesouladu jejich výškové polohy, nutné zvětšení rozměrů základové desky z důvodu nesouladu rozměru s rozměry nerezových přístřešků dle PD, během vytyčení kabelové sítě Vodafone zjištěno vedení optického kabelu přes parkovací místa - nutné provést změnu povrchu parkovacích stání z asfaltové souvrství na dlažbu, zajištění odvodnění komunikace pomocí vsakovacího objektu v zeleni z důvodu nepravidelného profilu komunikace a vzniklé prohlubně, doplnění vodorovného dopravního značení v barvě neuvedeného v PD (viz změnový list č. 3).

Dále byly řešeny vzniklé méněpráce:

Z důvodu výše uvedeného rozšíření a svahování jam pro vsakovací zařízení nebylo nutné provést pažení bránící sesuvu půdy do výkopů. Při odstraňování stávajícího živíčního podkladu v chodníku zjištěna skutečná mocnost vrstvy, vzhledem k větší mocnosti asfaltových vrstev jsou odečteny jako méněpráce odkopávky ve shodném objemu. Po geodetickém zaměření byly upraveny položky dle skutečnosti (odečteny položky pokládky asfaltového povrchu, kladení zámkové dlažby, betonové obruby a další).

Všechny méněpráce uvedeny též v ZL č.3, který je součástí dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst. 4 ZZVZ v dodatku č.3 činí zvýšení o 0,93 % původní hodnoty zakázky, hodnota více a méně prací v souvislosti se změnou uvedenou v dodatku č.3 činí 4,02 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst uvedený v dodatcích č. 1 - 3 ke smlouvě o dílo č. KT/13158/24 činil 16,31 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 16.1.2025

.....
Bc. Dušan Černoorský
zástupce vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje