

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ002 66 027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Název veřejné zakázky:

Obnova povrchů komunikací v ul. Anglická a B. Němcové v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V00000142

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-032951

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v provedení frézování obrusné vrstvy komunikace, vyrovnávky podkladu vrstvou ACO, frézování ložné vrstvy, položení nové podkladní vrstvy z ACP a položení nové obrusné vrstvy komunikace ACO. Dále jsou součástí zakázky související geodetické práce a zpracování DIO, včetně dopravního značení a obnova VZD.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.
Sídlo/místo podnikání: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099

Nabídková cena zhotovitele: 2 400 000,00 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13328/24 uzavřené dne 11. 7. 2024 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2024 činila:

2 389 183,59 Kč bez DPH / 2 890 912,14 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ.

Dodatkem č. 1 k SoD č. KT/13328/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Předmětem změny závazku bylo provedení následujících víceprací a méněprací, které jsou nezbytné a nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy:

ZBV č. 1 - Změna postupu prací v ul. Anglická

V rámci změny nebylo provedeno bourání a uložení obrub do betonu z důvodu zachování současné nivelity vozovky. Dodatečně byly provedeny následující práce: odfrézování v tl. 50 mm, výškové úpravy armatur, zametení a pokládka ACO 11, vč. vyrovnávky do 12 tun, výměna obrub a VDZ. Tyto činnosti nebyly obsahem původního výkazu výměr.

ZBV č. 2 - Změna postupu prací v ul. B. Němcové

V rámci změny byly provedeny následující práce: odfrézování v tl. 50 mm, výškové úpravy armatur, poklopů RŠ, zametení a pokládka ACO 11, vč. vyrovnávky do 20 tun, osazení obrub a VDZ. Tyto činnosti nebyly obsahem původního výkazu výměr.

ZBV č. 3 - Doplnění ornice za obrubou u zelených ploch v ul. Anglická a B. Němcové.
Byla doplněna zemina za obrubou, která přiléhá k zeleným plochám a bylo provedeno osetí travním semenem. Tyto práce nebyly obsahem původního výkazu výměr.

Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny o 276 712,69 Kč bez DPH. Z této celkové částky se jednalo o vícepráce ve výši 643 010,89 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 366 298,20 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí zvýšení o 11,53 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 19. 3. 2025

Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje