

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:
Obnova povrchu komunikace v ul. Přátelství v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

Systémové č. na profilu zadavatele: P24V00000116

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-047659

Zveřejnění ve VVZ: 01.10.2024, formulář 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v spočívající v opravě povrchu komunikace, tzn. zejména provedení frézování komunikace a parkoviště tl. 5 cm, vyrovnávky asfaltových povrchů, provedení výškových úprav šoupat, hydrantů, vpustí a šachet, položení geomříží na autobusových zastávkách pod obrusnou vrstvu, položení nové podkladní vrstvy z ACP 16 a obrusné vrstvy komunikace ACO 11 tl. 5 cm na spojovací postřik.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099
Nabídková cena zhotovitele: 4 650 650,65 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13466/24 uzavřené dne 26.9.2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky v roce 2024 činila:

3 928 506,50 Kč bez DPH / 4 753 492,87 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce v roce 2024 došlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dodatkem č.1 k SoD č. KT/13467/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění stavebních prací.

Nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací nutných pro dokončení díla spočívajících ve výměně 2 degradovaných uličních vpustí, upravení položky pro ošetření spár po pokládce asfaltového povrchu dle skutečného stavu doplnění položek čištění vozovky po frézování a před aplikací spojovacího postřiku. Dále byly odečteny položky méněprací pro provedení vyrovnávky dle PD (ACP 16), kterého nebylo potřeba.

Celkem si tyto změny vyžádaly po odečtení více a méněprací snížení ceny o 157 615,93 Kč bez DPH.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku v souladu s §222 odst. 4 zákona, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je – 3,39 % původní hodnoty závazku.

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 k SoD č. KT/13466/24 činí 4.493.034,72 Kč bez DPH.

V Litvínově dne 21.3.2025

.....
Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí OIRR