



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. KT/7902/14
na realizaci stavby
„ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV - JANOV“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínova
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **R-test s.r.o.**
Zastoupený : Josef Růžička
Sídlo : Mezibořská 764, 436 01 Litvínov
IČ : 28 70 57 34
DIČ : CZ28705734
Bankovní spojení : ČSOB Litvínov
č.ú. : 230968797 / 0300
datová schránka : bqjdb9s
kontaktní telefon : 774 620 266
kontaktní e-mail : ruzacop@seznam.cz
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:
Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Bc.Daniel Dunovský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele : Milan Kafka

Stavbyvedoucí: Ing. Brabec , č. autorizace ČKAIT: 0402239

II.
Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název stavby: **ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV - JANOV**
Část č. 3 Zateplení družiny ZŠ Janov

Investor: Město Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

III.

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 14.4 smlouvy o dílo č. KT/7902/14 na realizaci stavby „ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV – JANOV - Část č.3 – Zateplení družiny ZŠ Janov“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 , týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.1 a méněprací dle změnového listu č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tímto se upravuje znění čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně:

Cena předmětu díla dle SoD č. KT/7900/14 celkem	2 500 000,00 Kč
Vícepráce – ZL č.1	187 079,00 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 11 275,00 Kč

Cena díla celkem

2 675 804,00 Kč bez DPH

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7902/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne **15 -12- 2014**

V dne **15 -12- 2014**

Za objednatele :



Bc. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

stavební a obchodní společnost
Mezihořská 764 IČ: 28705734
436 01 LITVÍNŮV DIČ: CZ28705734



Josef Růžička
jednatel společnosti

Soupis provedených prací - VCP 1

Objekt :	Název objektu : Družina ZŠ Janov	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení družiny Janov - VCP č.1	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Litvínov		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : R - test s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	800		
R HSV celkem	141 129		
N PSV celkem	45 150		
ZRN celkem	187 079		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	187 079	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	187 079	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele - TDI
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	187 079 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	187 079 Kč
DPH	21 % činí :	39 287 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		226 366 Kč

Poznámka :

Stavba : Zateplení družiny Janov - VCP č.1
 Objekt : Družina ZŠ Janov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 701	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 177	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	39 482	0	0	0	0
90 Přípočty	60 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 568	0	0	0	0
978 Přesun sutí	5 702	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	16 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 400	0	0	0
771 Dlažby keramické	0	2 750	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	800	0
CELKEM OBJEKT	141 129	45 150	0	800	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			187 079	0
CELKEM VRN				0

TD1: *fkf* **CHEMINVEST**
 CHEMINVEST s.r.o.
 Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064 ©

Soupis provedených prací - VCP 1

Stavba :	Zateplení družiny Janov - VCP č.1
Objekt :	Družina ZŠ Janov



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	12,00	110,00	1 320,00
3	103-64100.A	Zemina	m3	12,00	650,00	7 800,00
4	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	120,00	28,80	3 456,00
	596 01	Dod a mtz zámkové dlažby vč. podkladu, zemních prací	m2	2,50	850,00	2 125,00
	Celkem za	1 Zemní práce				14 701,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů <i>1,3m x 11,1 kg/m x 3 ks = 43,29 kg</i>	t	0,04	6 500,00	286,00
6	133-80520	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373	T	0,04	20 240,00	890,56
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 176,56
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
7	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem tl. 1-5 cm	m2	281,90	111,50	31 431,63
8	283-7582	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x20 mm EPS 70 Z	m3	7,00	1 150,00	8 050,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				39 481,63
Díl: 90		Přípočty				
9	900 01	Měření polétavých vláken a azbestu po místnostech	soubor	15,00	3 800,00	57 000,00
9	950 01	Dodávka a montáž zábradlí vč. stavebních připomocí	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	90 Přípočty				60 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 okapový chodník	m3	9,50	2 025,00	19 237,50
12	974 03-1664.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,50	220,00	330,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				19 567,50
Díl: 978		Přesun sutí				
13	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,60	75,00	1 620,00
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	302,40	3,50	1 058,40
15	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	21,60	40,00	864,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,60	100,00	2 160,00
	Celkem za	978 Přesun sutí				5 702,40
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
17	720 01	Přepojení ZTI, ÚT, VZT vč. materiálu	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				16 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
22	766 01	Dmtz krytů topení	m	80,00	50,00	4 000,00
23	766 03	Mtz krytů topení, vč. úpravy doplnění materiálu	m	80,00	280,00	22 400,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				26 400,00
Díl: 771		Dlažby keramické				
24	771 01	Obklad schodiště keramickou dlažbou	m2	5,00	550,00	2 750,00
	Celkem za	771 Dlažby keramické				2 750,00
Díl: M21		Elektromontáže				
25	210 01	Dod a mtz kabelu k VZT kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	20,00	40,00	800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				800,00

VDI: 
 CHEMOPETROL s.r.o.
 Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064 ©

Soupis provedených prací - VCP 1

Objekt :	Název objektu : Družina ZŠ Janov	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení družiny Janov - VCP č.1	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Litvínov		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : R - test s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	800		
R HSV celkem	141 129		
N PSV celkem	45 150		
ZRN celkem	187 079		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	187 079	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	187 079	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele - TDI	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	 <p style="font-size: small;">R-test s.p.o. stavební a obchodní společnost Mladoborská 764 IČ: 14705734 436 70 Litvínov - Záluží 1 DIČ: CZ221/05734</p>	 <p style="font-size: small;">CHEMINVEST s.r.o. Areál CHEMOPEP 10, a.s., DS 932 436 70 Litvínov - Záluží 1 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064</p>	
Základ pro DPH	0 % činí :	187 079 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	187 079 Kč	
DPH	21 % činí :	39 287 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		226 366 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Zateplení družiny Janov - VCP č.1
Objekt :	Družina ZŠ Janov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 701	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 177	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	39 482	0	0	0	0
90 Přípočty	60 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 568	0	0	0	0
978 Přesun sutí	5 702	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	16 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 400	0	0	0
771 Dlažby keramické	0	2 750	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	800	0
CELKEM OBJEKT	141 129	45 150	0	800	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			187 079	0
CELKEM VRN				0


TDI: **CHEMINVEST**
 CHEMINVEST s.r.o.
 Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064 ©

Soupis provedených prací - VCP 1

Stavba :	Zateplení družiny Janov - VCP č.1
Objekt :	Družina ZŠ Janov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	12,00	110,00	1 320,00
3	103-64100.A	Zemina	m3	12,00	650,00	7 800,00
4	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	120,00	28,80	3 456,00
	596 01	Dod a mtz zámkové dlažby vč. podkladu, zemních prací	m2	2,50	850,00	2 125,00
	Celkem za	1 Zemní práce				14 701,00
Díl: 3						
5	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů <i>1,3m x 11,1 kg/m x 3 ks = 43,29 kg</i>	t	0,04	6 500,00	286,00
6	133-80520	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373	T	0,04	20 240,00	890,56
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 176,56
Díl: 62						
7	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním tl. 1-5 cm	m2	281,90	111,50	31 431,63
8	283-7582	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x20 mm EPS 70 Z	m3	7,00	1 150,00	8 050,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				39 481,63
Díl: 90						
9	900 01	Měření polétavých vláken a azbestu po místnostech	soubor	15,00	3 800,00	57 000,00
9	950 01	Dodávka a montáž zábradlí vč. stavebních připomocí	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	90 Přípočty				60 500,00
Díl: 96						
11	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 okapový chodník	m3	9,50	2 025,00	19 237,50
12	974 03-1664.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,50	220,00	330,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				19 567,50
Díl: 978						
13	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,60	75,00	1 620,00
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	302,40	3,50	1 058,40
15	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	21,60	40,00	864,00
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	21,60	100,00	2 160,00
	Celkem za	978 Přesun sutí				5 702,40
Díl: 720						
17	720 01	Přepojení ZTI, ÚT, VZT vč. materiálu	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				16 000,00
Díl: 766						
22	766 01	Dmtz krytů topení	m	80,00	50,00	4 000,00
23	766 03	Mtz krytů topení, vč. úpravy doplnění materiálu	m	80,00	280,00	22 400,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				26 400,00
Díl: 771						
24	771 01	Obklad schodiště keramickou dlažbou	m2	5,00	550,00	2 750,00
	Celkem za	771 Dlažby keramické				2 750,00
Díl: M21						
25	210 01	Dod a mtz kabelu k VZT kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	20,00	40,00	800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				800,00

TDI:




CHEMINVEST s.p.o.
 Areál CHEMOPEROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

Soupis provedených prací - MNP 1

Objekt :	Název objektu : Družina ZŠ Janov	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení družiny Janov - MNP č.1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Litvínov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : R - test s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	-6 175	
N PSV celkem	-5 100	
ZRN celkem	-11 275	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-11 275	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	-11 275	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele - TDI
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	-11 275 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-11 275 Kč
DPH	21 % činí :	-2 368 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-13 643 Kč

Poznámka :

Stavba : Zateplení družiny Janov - MNP č.1
 Objekt : Družina ZŠ Janov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-6 175	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-1 250	0	0	0
728 Přípojka kanalizační	0	-3 850	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 175	-5 100	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

CHEMOPETROL

CHEMOPETROL s.r.o.

Areál CHEMOPETROLU, s.r.o., DS 932

436 70 Litvínov - Záleží 1

IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064 ©

TDI :

pet

Soupis provedených prací - MNP 1

Stavba :	Zateplení družiny Janov - MNP č.1
Objekt :	Družina ZŠ Janov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	132 20-2101.R00	Zemní práce Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, ručním nebo pneu nářadím	m3	-9,50	650,00	-6 175,00
		Celkem za 1 Zemní práce	-6 175,00			
Díl: 721						
18	721-011	Vnitřní kanalizace D+M lapač střešních splavenin	kus	-1,00	1 250,00	-1 250,00
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace	-1 250,00			
Díl: 728						
19	728-001	Přípojka kanalizační Kanalizační plastové potrubí PVC DN 150 vč. tvarovek a napojení - dešťová kanalizace	m	-10,00	185,00	-1 850,00
20	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-10,00	120,00	-1 200,00
21	592-17337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	-20,00	40,00	-800,00
		Celkem za 728 Přípojka kanalizační	-3 850,00			



CHEMOPETROL s.p.a.
 Podíl CHEMOPETROLU, a.s., D5 932
 436 70 Litvínov - Záložní 1
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064 ©





TS1:

Soupis provedených prací - MNP 1

Objekt :	Název objektu : Družina ZŠ Janov	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení družiny Janov - MNP č.1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Litvínov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : R - test s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	-6 175	
N PSV celkem	-5 100	
ZRN celkem	-11 275	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-11 275	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	-11 275	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele - TDI
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 stavební a obchodní společnost Meziborská 764 IČ: 28705734 436 01 LITVÍNŮV DIČ: CZ28705734 	 CHEM INVEST s.r.o. Areál CHEMOPETROLU, s.r.o. PS 932 434 70 Litvínov, IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064 
Základ pro DPH	0 % činí :	-11 275 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-11 275 Kč
DPH	21 % činí :	-2 368 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-13 643 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zateplení družiny Janov - MNP č.1
Objekt :	Družina ZŠ Janov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-6 175	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-1 250	0	0	0
728 Přípojka kanalizační	0	-3 850	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 175	-5 100	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

TDI:

CHEMINVEST
 CHEMINVEST s.r.o.
 Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064. DIČ: CZ63148064

Soupis provedených prací - MNP 1

Stavba :	Zateplení družiny Janov - MNP č.1
Objekt :	Družina ZŠ Janov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-2101.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, ručním nebo pneu nářadím	m3	-9,50	650,00	-6 175,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-6 175,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721-011	D+M lapač střešních splavenin	kus	-1,00	1 250,00	-1 250,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-1 250,00
Díl: 728		Přípojka kanalizační				
19	728-001	Kanalizační plastové potrubí PVC DN 150 vč. tvarovek a napojení - dešťová kanalizace	m	-10,00	185,00	-1 850,00
20	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	-10,00	120,00	-1 200,00
21	592-17337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	-20,00	40,00	-800,00
	Celkem za	728 Přípojka kanalizační				-3 850,00





CHEMINVEST

TDI:

CHEMINVEST s.r.o.
 A/SČI CHEMOPETROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064 ©

Smlouva číslo: KT/7902/14

“Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov, Janov - Družina“ – dod. č. 1

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	10. 12. 2014	Bc. Daniel Dunovský	technik OIRR	
Schválil:	10. 12. 2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	10. 12. 2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	10. 12. 2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	9. 12. 2014	Číslo usnesení:	R/122/03	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu