



Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/13287/24
na realizaci stavby

OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ U TRÉNINKOVÉHO ZIMNÍHO STADIONU
V LITVÍNŮVĚ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **MI Roads a.s.**
Zastoupený : Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever, zmocněnec na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ : 17331099
DIČ : CZ17331099
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 123-6606630207/0100
Datová schránka : 4cviz5t
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461
(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku – změnová ujednání

2.1. Předmětem dodatku je úprava článku 5. odst. 5.1. ceny díla dle skutečně provedených prací, které si obě smluvní strany vzájemně odsouhlasily, takto:

Původní znění:

5.1. Cena díla dle smlouvy o dílo činí **666 000,79 Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nové znění:

5.1. Cena díla dle smlouvy o dílo činí **802 686,78,- Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změnový list č. 1 - vícepráce
171 971,23 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 – méněpráce
-35 285,24 Kč bez DPH

Změnové listy celkem
136 685,99 Kč bez DPH

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

**III.
Závěrečná ujednání**


- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.6. Objednavatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č.1
Úprava výměr dle GZ + soupis prací

26 -07- 2024

V Litvínově dne

Za objednavatele:



Karel Rosenbaum
1. místostarosta města



26 -07- 2024

V dne

Za zhotovitele:

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4. 180 00 Praha 8
IČ 173 31 099
(010)


Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
zmocněnec na základě plné moci

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	19 -07- 2024	Eva Kordíková	technik ONM	
Schválil:	19 -07- 2024	Ing. Renáta Zárubová, Ph.d.	vedoucí ONM	
Správce rozpočtu:	19 -07- 2024	Ing. Lucie Kindigerová	ekonomka ONM	
Právní oddělení:		ID úkolu:	právník	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1. místostarosta	