

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ002 66 027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Název veřejné zakázky:

Obnova povrchu komunikace v ul. Lounická v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V00000143

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-045572

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v opravě povrchu komunikace ve třech úsecích, a to zejména o odstranění šterkových vrstev komunikace, provedení frézování obrusné vrstvy komunikace, vyrovnávky podkladu vrstvou ACO, frézování ložné vrstvy, položení nové podkladní vrstvy z ACP a položení nové obrusné vrstvy komunikace ACO. Dále jsou součástí zakázky související geodetické práce, DIO, dopravní značení a inženýrská činnost.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.
Sídlo/místo podnikání: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099

Nabídková cena zhotovitele: 1 544 444,00 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13412/24 uzavřené dne 16. 9. 2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

1 587 511,58 Kč bez DPH / 1 920 889,01 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dodatkem č. 1 k SoD č. KT/13232/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění stavebních prací.

Nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací týkajících se následujících činností dle změnového listu č. 1:

Na základě závěrů z místního šetření bylo provedeno zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem. Byla odkopána zemina, která byla odvezena na skládku a následně došlo ke zhutnění odkopaného povrchu a k pokládce živičného recyklátu v tl. 150 mm.

Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny o 43 067,58 Kč bez DPH.

- Celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami dle § 222 odst.6 ZZVZ činí zvýšení o 2,79 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 31. 7. 2025

Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje