

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:
Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

Systémové č. na profilu zadavatele: P24V00000118

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-046286

Zveřejnění ve VVZ: 24.9.2024, formulář 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v spočívající v opravě povrchu komunikace, tzn. zejména frézování komunikace, vyrovnavky asfaltových povrchů, výškové úpravy vpustí, šachet apod., vytrhání/osazení obrubníků, položení nové podkladní a obrusné vrstvy.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 17331099

Nabídková cena zhotovitele: 1 099 999,00 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13468/24 uzavřené dne 16.9.2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky v roce 2025 činila:

1 196 549,56 Kč bez DPH

IV. V průběhu realizace akce nedošlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

- Dodatkem č.1 k SoD č. KT/13468/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění stavebních prací.
Nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací nutných pro dokončení díla spočívajících ve výškové úpravě šachet kanalizace, odstranění náletových křovin, přesunutí dopravní značky, doplnění obrubníku a úpravě chodníku neuvedená v PD (viz ZL č. 1).
V důsledku těchto okolností dochází k navýšení ceny díla o 141 580,11 Kč bez DPH a celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst.6 zákona uvedený v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo tak činí zvýšení o 12,87 % původní hodnoty závazku.
- Dodatkem č.2 k SoD č. KT/13468/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Tyto změny souvisely s nutnou sanací po odfrézování, kdy byl zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev vozovky, dále bylo nutné odstranit zeminu a porost kvůli doplnění asfaltové vrstvy až k plotu jednoho z objektů a doplnit novou zeminu (vícepráce).
Došlo též k úpravě (snížení) výměr ploch po geodetickém zaměření skutečně realizované plochy (méněpráce).

Celkem si tyto změny vyžádaly po odečtení více a méněprací snížení ceny o 45 029,55 Kč bez DPH.

Hodnota provedených prací uvedených v dodatku č.2 činila snížení o 4,09 % původní hodnoty závazku.

Cena díla po uzavření dodatků č.1 a č.2 k SoD č. KT/13468/24 činí 1 196 549,56 Kč bez DPH.

V Litvínově dne 9.9.2025

.....
Bc. Dušan Černožorský
zástupce vedoucí OIRR