

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:
Obnova povrchu komunikace v ul. Zátíší v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

Systémové č. na profilu zadavatele: P24V00000138

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-051338

Zveřejnění ve VVZ: 17.10.2024, formulář 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v spočívající v opravě povrchu komunikace, tzn. zejména frézování komunikace, vyrovnávky asfaltových povrchů, odstranění žlabů/výměna za nové, vyspravení odvodňovacího žlabu, osazení obrubníku apod., položení geomříží a nové obrusné vrstvy komunikace ACO 11 tl. 5 cm na spojovací postřík.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 17331099

Nabídková cena zhotovitele: 1 188 188,00 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13481/24 uzavřené dne 11.10.2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky v roce 2025 činila:

1 389 378,23 Kč bez DPH

IV. V průběhu realizace akce nedošlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dodatkem č.1 k SoD č. KT/13481/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění stavebních prací.

Nepodstatné změny souvisely s provedením prací nutných pro dokončení díla spočívajících v dokončení odvodňovacího žlabu dle skutečné výměry, frézování komunikace dle skutečné výměry poškozených částí, zabudování drenážního potrubí z komunikace do odvodňovacího žlabu, přeložce nalezeného kabelu neznámého vlastníka, provedení zkoušek PAU pro zatřídění odpadní asfaltové směsi a doplnění krajnice zeminou (viz ZL č. 1).

V důsledku těchto okolností dochází k navýšení ceny díla o 201 190,23 Kč bez DPH a celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst.6 zákona uvedený v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo tak činí zvýšení o 16,93 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 9.9.2025

Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí OIRR