

OZNACENÍ MILNÍKU	NÁZEV MILNÍKU	POPIS MILNÍKU	FAKTURACE	TERMÍN MILNÍKU			
Harmonogram doby plnění pro DUSP							
A1	Zahájení PD	Zahájení prací na PD a Inženýrské činnosti		den UVEDENÝ V PÍSEMNĚ DORUČENÉ VÝZVĚ OBJEDNATELE k zahájení prací na PD Zhotoviteli;			
A2	Návrh PD	Předání Objednateli k připomínkám návrh PD v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ na USB flash disku		nejdéle do	8	TÝDNŮ	od výzvy k zahájení prací (A1)
A3	Připomínky k PD od Objednatele	Připomínky Objednatele k návrhu PD (dopravní komise, TSL, komise majetku aj., kontrola Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, technické zprávy aj.)		do	5	TÝDNŮ	ode dne předání Návrhu PD Objednateli (A2)
A4	Finální podoba PD	Předání finální podoby PD Zhotovitelem Objednateli v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele) a předání všech výstupů Inženýrské činnosti Objednateli		do	4	TÝDNŮ	od připomínek k PD od Objednatele (A3)
A5	Odsouhlasení finální podoby PD Objednatelem	Odsouhlasení finální podoby PD Objednatelem (včetně výstupů Inženýrské činnosti)	100 % ceny dle odst. 8.1 Smlouvy	do	3	TÝDNŮ	od předložení finální podoby PD Zhotovitelem Objednateli (A4)