

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:
Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Ladova v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

Systémové č. na profilu zadavatele: P25V00000009

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2025-030367

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci asfaltové komunikace, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch, rekonstrukci a rozšíření kontejnerových stání, vyznačení a vybudování nových parkovacích stání, rekonstrukci VO, přesunutí dvou stávajících uličních vpustí a výměně části potrubí dešťové kanalizace.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

Sídlo/místo podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 45359041

Nabídková cena zhotovitele: 11 735 404,50 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13773/25 uzavřené dne 2.6.2025 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2025 činila:

10 019 686,07 Kč bez DPH / 12 123 820,14 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce v roce 2025 došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

- Změny závazku ze smlouvy uvedené v dodatku č.1 k SoD č. KT/13773/25 uzavřeném dne 29.9.2025:

Změna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 7.10.2025 pod evidenčním číslem formuláře: F2025-055356 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace.

Tyto nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací týkajících se změny obrubníků, doplnění chybějících vegetačních tvárnic ERBO do VV v souladu s PD, navýšení počtu ul. vpustí k zajištění funkčnosti odvodnění a zvýšení nivelety vpustí a šachet na úroveň nového povrchu komunikace. Se změnami souvisely též méněpráce týkající se odečtení chybných položek žulových obrubníků a beton. tvárnic nesprávně uvedených ve VV.

Vlivem změny dle §222 odst. 6 ZZVZ došlo k navýšení ceny díla o 234 011,73 Kč bez DPH, celkový cenový nárůst v souvislosti s touto změnou činil zvýšení o 2 % původní hodnoty závazku.

V rámci dodatku č.1 byla řešena také změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota činí 6,95 %. Jedná se o vícepráce a s nimi související méněpráce, kterými bylo nutné provést změny VV nezbytné k řádné realizaci díla a dále práce související se změnou svítidel VO tak, aby vyhovovaly

standardně používaným svítidlům správce VO. Vlivem této změny došlo k navýšení ceny díla o 168 592,22 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatku č.1 k SoD č. KT/13773/25 činil navýšení o 402 603,95 Kč bez DPH.

- Změny závazku ze smlouvy uvedené v dodatku č.2 k SoD č. KT/13773/25 uzavřeném dne 19.11.2025:

Změna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.12.2025 pod evidenčním číslem formuláře: F2025-069173 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace.

Tyto nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací týkajících se změny položky z kategorie odpadů, kdy byla při provádění výkopových prací zjištěna v podloží stavební suť, změny v pažení výkopů pažnicemi z důvodu blízkosti sítí, osazení palisádových obrubníků za účelem vyrovnání zjištěného výškového rozdílu mezi chodníkem a komunikací, změny tloušťky zámkové dlažby přilehlého chodníku, navýšení konstrukční vrstvy kameniva.

Vlivem změny dle §222 odst. 6 ZZVZ došlo k navýšení ceny díla o 259 833,72 Kč bez DPH, celkový cenový nárůst v souvislosti s touto změnou činil zvýšení o 2,21 % původní hodnoty závazku.

- Změny závazku ze smlouvy uvedené v dodatku č.3 k SoD č. KT/13773/25 uzavřeném dne 22.12.2025:

Změna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.1.2026 pod evidenčním číslem formuláře: F2026-000462 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace.

Tyto nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací týkajících se nutného zabetonování propadu u domu (původního sklepního okna) sousedícího s komunikací, provedení tlakového čištění 2 ks zanesených vodovod. přípojek uličních vpustí a odstranění nebo úprava beton.prvků nalezených při výkopových pracích. Dále bylo nutné provést vícepráce spočívající ve změně kabelového propojení VO mezi lampami č.A7 a č.A14 z důvodu zjištění nově vybudovaných konstrukcí a s tím související méněpráce. Z důvodu projednání změny trasy kabelů se správcem blízkých sítí mobil. operátora došlo též k prodloužení termínu dokončení stavby o 8 dní.

Vlivem změny dle §222 odst. 6 ZZVZ došlo k navýšení ceny díla o 154 855,66 Kč bez DPH, celkový cenový nárůst v souvislosti s touto změnou činil zvýšení o 1,32 % původní hodnoty závazku.

V průběhu realizace akce v roce 2025 došlo v souvislosti se změnami závazku dle §222 odst.6 ZZVZ uvedenými v dodatcích č. 1-3 k SoD č. KT/13773/25 ke zvýšení o 5,53 % původní hodnoty zakázky.

Navýšení ceny díla vlivem změn smlouvy v roce 2025 uvedených dodatcích č. 1-3 k SoD č. KT/13773/25 činilo 817 293,33 Kč bez DPH.

V Litvínově dne 19.3.2026

.....
Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje