

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:

Výměna střešní krytiny na objektech MŠ Ladova, č.p. 1676 v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

Systémové č. na profilu zadavatele: P25V00000036

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2025-036151

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající ve výměně střešní krytiny a zateplení střech MŠ v ul. Ladova v Litvínově, vč. rekonstrukce napojení stávajících střešních vpustí, klempířských prvků z hliníkového plechu a rekonstrukce hromosvodů.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MDV CZ s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Litvínov - Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 43601

IČ: 28741871

Nabídková cena zhotovitele: 5 548 417,19 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13903/25 uzavřené dne 26.6.2025 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

5 994 085,87 Kč bez DPH / 7 252 843,90 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Dodatkem č.1 k SoD č. KT/13903/25 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění prací.

Nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací nutných pro dokončení díla spočívajících v zajištění lešení po celé délce objektu proti návrhu v PD, v osazení sněhových zábran neuvedených v PD, v nezbytném doplnění oplechování a cetris desek z důvodu malé šíře navrženého oplechování v PD a v úpravě ploché střechy oproti řešení v PD.

Dále nebylo nutné provést některé méněpráce - není třeba demontovat v PD navržený prkenný záklop na půdě.

Vzhledem k uvedeným pracím navíc došlo také k prodloužení termínu dokončení o 19 dní.

V důsledku těchto okolností došlo k navýšení ceny díla o 445 668,68 Kč bez DPH, celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst.6 ZZVZ zákona uvedený v dodatku č.1 činí zvýšení o 8,03 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 27.3.2026

.....
Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru IRR