

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. KT/7555/13
na realizaci stavby
Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
 Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
 Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
 IČ : 002 66 027
 DIČ : CZ 00266027
 Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
 č.ú. : 0000921491/0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **YSSEN – spol. s.r.o.**
 Zastoupený : Zdeňkem Weisnichtem – ředitelem společnosti
 Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
 IČ : 445665565
 DIČ : CZ44566565
 Bankovní spojení : KB a.s.
 č.ú. : 33301491/0100

(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za
objednatele:

Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana
Jünglingová, Iveta Dunovská, Bc.Daniel Dunovský, referenti odboru investic a
regionálního rozvoje

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:
Zdeněk Weisnicht – ředitel společnosti

Stavbyvedoucí: Tomáš Pičkář, č. autorizace ČKAIT 35350.

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo KT/7555/13 na realizaci stavby „**Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění:

čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	2 951 913,80 Kč
Vícepráce – ZL č.1	41 150,00 Kč
Méněpráce – ZL č.1	- 48 600,00 Kč
Cena díla celkem	2 944 463,80 Kč bez DPH

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. KT/7555/13 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Litvínově..... dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

.....
Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

Schválil : _____ Datum : _____

Položkový rozpočet - méněpráce

S:	1048/ Zimní stadion Litvínov		
O:	1	Rekonstrukce hráčských a trestných lavic	
R:	6	Více a méněpráce - Mantinely	

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / M	celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-48 600,00
1	PC	Dodávka zakrytí mantinelu za strany hlediště	m	-27,00000	600,00	-16 200,00
2	7661	M+D zastřešení HL	m	-24,00000	1 350,00	-32 400,00

0 0

Položkový rozpočet - vícepráce

S:	1048/ Zimní stadion Litvínov	
O:	1	Rekonstrukce hráčských a trestných lavic
R:	6	Více a méněpráce - Mantinely

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / M	celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				41 150,00
2	766	M+D zvýšená podlaha na hráčské lavice	m2	14,00000	1 300,00	18 200,00
3	7661	M+D sklo na HL	m2	6,00000	1 350,00	8 100,00
4	76610	M+D sklo na HL (boční a dělící stěny)	m2	6,00000	1 350,00	8 100,00
5	7661	M+D sklo na TL	m2	5,00000	1 350,00	6 750,00

0 0