



**Dodatek č. 2**  
**Ke smlouvě o dílo č. KT/7856/14**  
na realizaci stavby  
**„PENZION PRO SENIORY, UL. VODNÍ, LITVÍNOV - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE**  
**(ZATEPLENÍ)“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
( dále jen **Občanský zákoník v platném znění** )

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.**  
Zastoupený : Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti  
Sídlo : Obrnice 10, 435 21  
IČ : 250 14 111  
DIČ : CZ25014111  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Most  
č.ú. : 338 171 0287 / 0100  
datová schránka : 3zfvbug  
kontaktní telefon : 476 118 090  
kontaktní e-mail : info@sosmost.cz  
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 14.4 smlouvy o dílo č. KT/7856/14 na „Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov – realizace úspor energie (zateplení)“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 , týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č. 2 a méněprací dle změnového listu č.1:

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně:

Cena předmětu díla dle dodatku č.1 k SoD č. KT/7783/14 celkem	<b>7, 696.676 Kč</b>
Vícepráce – ZL č.2 bez DPH	+ 557.127,- Kč
Méněpráce – ZL č.1 bez DPH	- 140.510,- Kč
<b>Celková cena celkem bez DPH</b>	<b>8, 113.293,- Kč</b>

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Původní znění:

Lhůta – termín provedení vlastních stavebních prací je 10 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Nové znění:

**Lhůta – termín pro dokončení stavebních prací je do 10.6.2015** (prodloužení plnění o 7 dnů).

Původní znění:

Lhůta – termín provedení dodávky a montáže výtahu je 18 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Nové znění:

**Lhůta – termín pro provedení dodávky a montáže výtahu je stanoven do 30.6.2015** (zkrácení plnění o 5 týdnů).

Nové znění:

**Lhůta – termín pro dodávku dieselagregátu vč. opicení je stanovena do 2 týdnů** od vydání územního souhlasu.

II.

**Závěrečná ujednání**

- 2.1 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. KT/7856/14 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.2 Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

05-06-2015

V Litvínově dne .....

05-06-2015

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Kamila Bláhová  
starostka města



Roman Kotlan, jednatel

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111  
35 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 500  
ZAPISÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁŘKU VEDENÉM  
SUDSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM  
DIČ: C VLOŽKA 11571

## Změnový list - méněpráce

č.

1

stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Datum 22.5.2015

Vypracoval Ing. Petr Augusta

Popis změny a její účel :

- 1) odečet položky - příčka v tl. 100 mm z pórobet. příčkových vč. přesunu hmot
- 2) odečet vnitřních dveří
- 3) odečet ocel. žaluzií s ochran. sítkou u výtahu 2 ks
- 4) odečet původního kabelu CYKY-J 5x6, změna typu a uložení napájecí kabelu
- 5) odečet položky okapového chodníku - po posouzení projektanta postačí lokální oprava chodníku stávající okap. chodník je betonový, vyhovující


Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) odečet položky - příčka v tl. 100 mm				-9 272,00	
2) odečet vnitřních dveří 3ks				-28 181,00	
3) odečet ocel. žaluzií s ochran. sítkou u výtahu 2ks				-9 030,00	
4) odečet původního kabelu CYKY-J u výtahu				-7 416,00	
5) odečet okapového chodníku				-86 611,00	

cena celkem bez DPH

-140 510 00 Kč

upravená cena bez DPH

Technický dozor investora



Vypracoval

Ing. Petr Augusta

Datum

22.5.2015

Kontroloval

Datum

Datum

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Odpočet příčky 100mm

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem
	D1	SO01: výměna výplně					-118,00	0,000	0,000
	D4	099: Přesun hmot NSV					-118,00	0,000	0,000
1	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-1,179	100,00	1,00000	-118,00	0,000	0,000
	D21	SO04: nový výtah					-9 154,00	-1,179	0,000
	D13	003: Svislé konstrukce					-9 154,00	-1,179	0,000
2	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných příčekovek - zděné na systémové práškové lepidlo	m2	-16,892	541,90	1,00000	-9 154,00	-1,179	0,000
<b>Celkem</b>							<b>-9 272,00</b>	<b>-1,179</b>	<b>0,000</b>

ROZPOČET

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateptání)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Odpočet dveří

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 22.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	
	D1	SO07: dodatek č.1					-14 357,00	0,000	0,000	
	D8	766: Konstrukce truhlářské					-14 357,00	0,000	0,000	
1	766-d1-D12	D12-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ POZINKOVANÝ POVRCH, PRAVÉ, TYPOVÁ ZÁRUBĚN - OCELOVÁ S NOVÝM SPECIÁLNÍM TĚSNĚNÍM 800/1970, viz. výpis v tabulce - PROTIPOŽÁRNÍ EW-C 30 DP1, SAMOZAVÍRACÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	-1,000	14 357,00	1,00000	-14 357,00	0,000	0,000	
	D21	SO04: nový výtah					-13 824,00	0,000	0,000	
	D7	766: Konstrukce truhlářské					-13 824,00	0,000	0,000	
2	766-04-03	D11/P-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ (32dB), PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBĚN STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ S NO - DEKORAČNÍ FÓLIE, ODSŤÍN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRACÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	-1,000	6 912,00	1,00000	-6 912,00	0,000	0,000	
3	766-04-04	D11/L-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ (32dB), PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBĚN STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ S NO - DEKORAČNÍ FÓLIE, ODSŤÍN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRACÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	-1,000	6 912,00	1,00000	-6 912,00	0,000	0,000	
	<b>Celkem</b>							-28 181,00	0,000	0,000

ROZPOČET

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Objekt: Změny při realizaci díla

Část: Odpočet žaluzií z projektu

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 21.5.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	D21	SO04: nový výtah					-9 030,00	0,000	0,000
	D8	767: Konstrukce zámečnické					-9 030,00	0,000	0,000
1	767-05-R02	(21a) ocel žaluzie s ochrannou sítkou 1m2 - D+M	kus	-1,000	3 870,00	1,00000	-3 870,00	0,000	0,000
2	767-05-R03	(21b) ocel žaluzie s ochrannou sítkou 2m2 - D+M	kus	-1,000	5 160,00	1,00000	-5 160,00	0,000	0,000
	Celkem						-9 030,00	0,000	0,000

ROZPOČET

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Objekt: Změny při realizaci díla

Část: Záměna kabelů v I.PP - odpočet původních

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 21.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	D21	SO04: nový výtah					-7 416,00	0,000	0,000
	D14	021: Silnoproud					-7 416,00	0,000	0,000
1	21M-04-01	kabel - CYKY-J 5x8	im	-90,000	82,40	1,00000	-7 416,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>-7 416,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

ROZPOČET

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Odpočet okapáče

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 22.5.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>D10 SO02: zateplení fasády</b>							<b>-86 611,00</b>	<b>-0,011</b>	<b>-17,618</b>
<b>D11 001: Zemní práce</b>							<b>-1 005,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	122102201	(19) Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sítě objemu do 100 m3 v hornině (f. 1 a 2)	m3	-14,400	69,80	1,00000	-1 005,00	0,000	0,000
<b>D12 002: Základy</b>							<b>-13 363,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	271531111	(19) Poštáče zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 8-32mm	m3	-10,800	1 237,30	1,00000	-13 363,00	0,000	0,000
<b>D2 006: Úpravy povrchu</b>							<b>-21 321,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
3	631313611	(19) Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 XC2 - včetně dilatačních spár vyztužených pružným tmelem, odolným proti UV záření	m3	-7,200	2 951,30	1,00000	-21 321,00	0,000	0,000
<b>D3 009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>-50 922,00</b>	<b>-0,011</b>	<b>-17,618</b>
4	960111221	(19) Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	-7,200	4 618,40	1,00000	-33 262,00	-0,011	-17,618
5	979012112	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	-17,618	203,76	0,90000	-3 590,00	0,000	0,000
6	979012119	Příplatek ZKD 3,5 m v u svislé dopravy suti	t	-52 854	17,01	0,90000	-898,00	0,000	0,000
7	979012212	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	-17,618	120,78	0,90000	-2 128,00	0,000	0,000
8	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-17,618	183,33	0,90000	-3 230,00	0,000	0,000
9	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-52 854	20,43	0,90000	-1 080,00	0,000	0,000
10	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	-17,618	226,70	1,00000	-3 994,00	0,000	0,000
11	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-105 708	1,00	1,00000	-105,00	0,000	0,000
12	97908191	Poplatek za skládku neřídně suti	t	-17,618	150,00	1,00000	-2 643,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>-86 611,00</b>	<b>-0,011</b>	<b>-17,618</b>

ROZPOČET



## Změnový list - vícepráce

č.

2

stavba: Penzion pro seniory, ul.Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Datum 22.5.2015

Vypracoval Ing Petr Augusta, jednatel

## Popis změny a její účel :

- 1) zazdění vnitřních dveří do bytů, zasahujících do prostoru výtah.šachty v 2. - 4.NP
- 2) záměna příčky ve výtah.šachtě - vyzdívka v tl. 200 mm namísto tl. 100 mm
- 3) podsyp pod zakl.desku z kameniva ve výtah.šachtě
- 4) úprava zateplení u římsy
- 5) posunutí 6 ks vnitřních dveří do bytů z chodby v 2. - 4.NP (bourání otvoru, zazdívka, osazení zárubní)
- 6) dodávka a montáž koutových klapek
- 7) úprava pohledu při vstupu do výtah.šachty z ulice (vysekání kapes ,osazení nosníků l)
- 8) propojovací kabeláž elektro - propojení od dieselagregátu k ATS v suterénu, za nehořlavý kabel
- 9) doplnění prvků odvětrání a výlezu na střechu (chybějící odvětrávací hlavice, výlez na střechu)
- 10) úprava kolem přemístěného DA vně budovy s oplocením (pletivo+ ocel.sloupky)
- 11) dopočet chybějícího zateplovacího systému
- 12) dopočet vnitřních dveří

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) zazdění vnitřních dveří do bytů, 2.-4.NP výtah šachta				31 689,- Kč	
2) záměna příčky ve výtah.šachtě, vyzdívka v tl.200mm				21 861,- Kč	
3) podsyp pod desku ve výtah.šachtě				4 579,- Kč	
4) úprava zateplení římsy				32 983,- Kč	
5) posunutí 6 ks dveří, 2. - 4.NP				51 885,- Kč	
6) dodávka a montáž koutových klapek				66 114,- Kč	
7) úprava pohledu při vstupu do výtah šachty				4 261,- Kč	
8) propojovací kabeláž mezi DA a ATS, nehořlavý kabel				100 688,- Kč	
9) doplnění prvků odvětrání, výlez na střeše				51 678,- Kč	
10) úprava přemístěného DA s oplocením				17 668,- Kč	
11) dopočet chybějícího zateplovacího systému				153 824,- Kč	
12) dopočet vnitřních dveří				20 226,- Kč	
cena celkem bez DPH				557 127,- Kč	
upravená cena bez DPH					

Technický dozor investor

J. B. Štěpánek s.r.o. 499/6, Most  
 777 302 752  
 Ing. Antonín Václavík  
 IČO: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577  
 autorizovaný inženýr  
 Pozen

Vypracoval

Ing. Petr Augusta

Datum 22.5.2015

Kontroloval

Ing. Petr Augusta

Datum

22.5.2015

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Zazdění dveří ve výtahové šachtě

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 22.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>D21 SO04: nový výtah</b>							<b>19 296,00</b>	<b>2,389</b>	<b>0,000</b>
<b>D13 003: Svislé konstrukce</b>							<b>18 544,00</b>	<b>2,389</b>	<b>0,000</b>
1	342272323	Příčky tl 100 mm z párobretonových přesných příčkovek - zděné na systémové práškové lepidlo /po dveřích 6ks x 1m x 12m = 12m <sup>2</sup> a zazdění vyklenků 22,22m <sup>2</sup> , celkem 34,22m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	34,220	541,90	1,00000	18 544,00	2,389	0,000
<b>D3 009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>752,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	979012112	Svislé doprava suti na v 3,5 m	t	0,863	203,76	0,90000	176,00	0,000	0,000
3	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,863	183,33	0,90000	158,00	0,000	0,000
4	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	4,915	20,43	0,90000	88,00	0,000	0,000
5	979082316	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	0,863	226,80	1,00000	196,00	0,000	0,000
6	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	5,178	1,00	1,00000	5,00	0,000	0,000
7	979098191	Poplatek za skládku neříděné suti	t	0,863	150,00	1,00000	128,00	0,000	0,000
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>8 404,00</b>	<b>0,234</b>	<b>0,719</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>5 171,00</b>	<b>0,234</b>	<b>0,000</b>
8	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	34,220	109,48	0,68000	3 746,00	0,167	0,000
9	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	22,220	64,12	0,68000	1 425,00	0,067	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 363,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,719</b>
10	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup> 16ks x 0,8m x 1,97m = 9,456m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	9,456	144,16	0,68000	1 363,00	0,000	0,719
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>1 870,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
11	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,760	680,00	0,68000	1 870,00	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>3 989,00</b>	<b>0,127</b>	<b>0,144</b>
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>3 906,00</b>	<b>0,127</b>	<b>0,000</b>
12	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m <sup>2</sup>	22,220	16,36	0,68000	408,00	0,000	0,000
13	631537270	deska izolační KNAUF 600x1000x160 mm	m <sup>2</sup>	22,664	154,36	0,68000	3 498,00	0,127	0,000
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>83,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,144</b>
14	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	6,000	13,80	0,68000	83,00	0,000	0,144
<b>Celkem</b>							<b>31 689,00</b>	<b>2,750</b>	<b>0,863</b>

ROZPOČET  
OSTATNÍ ÚRS

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Objekt: Změny při realizaci díla

Část: Záměna vyzdívků šachty z příčky 100mm na zed' 200mm

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 22.4.2016

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	D21	SO04: nový výtah					19 540,00	3,398	0,000
	D13	003: Svislé konstrukce					19 540,00	3,398	0,000
1	312272123	Zdivo výpiňové tl 200 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc hmotností 500 kg/m <sup>3</sup> - na tenké systémové lepidlo	m <sup>3</sup>	4,632	4 311,50	1,00000	19 540,00	3,398	0,000
	HSV	Práce a dodávky HSV					2 311,00	0,000	0,000
	998	Přesun hmot					2 311,00	0,000	0,000
2	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	it	3,398	680,00	0,68000	2 311,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>21 851,00</b>	<b>3,398</b>	<b>0,000</b>

ROZPOČET  
OSTATNÍ ŮRS

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Podšyp pod desku ve výtahové šachtě

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 22.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV					4 579,00	4,121	0,000
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 777,00	4,121	0,000
1	835111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva B-16 se zhuštěním	m3	1,908	931,60	0,68000	1 777,00	4,121	0,000
	998	Přesun hmot					2 802,00	0,000	0,000
2	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,121	680,00	0,68000	2 802,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>4 579,00</b>	<b>4,121</b>	<b>0,000</b>

VŠE OK

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Úprava římsy

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 24.4.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	<b>D10</b>	<b>SO02: zateplení fasády</b>					<b>66,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>D4</b>	<b>099: Přesun hmot HSV</b>					<b>66,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,655	100,00	1,00000	66,00	0,000	0,000
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>32 917,00</b>	<b>0,655</b>	<b>0,000</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>32 917,00</b>	<b>0,655</b>	<b>0,000</b>
2	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken II do 40 mm	m2	32,920	394,40	0,68000	12 984,00	0,305	0,000
3	631515060	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	33,578	86,36	0,68000	2 900,00	0,107	0,000
4	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů /2x65,85m x 0,35m = 46,1m2/	m2	46,100	199,24	0,68000	9 185,00	0,180	0,000
5	622252002	Montáž ošlepných řístí zateplení	m	131,700	32,05	0,68000	4 218,00	0,033	0,000
6	590514920	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m	138,285	26,25	0,68000	3 630,00	0,055	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>32 983,00</b>	<b>0,655</b>	<b>0,000</b>

ROZPOČET  
 OSTATNÍ ÚRS



# ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Posunutí dveří na chodbě II. až IV. NP

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 28.4.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>D1 SO07: dodatek č.1</b>							<b>28 903,00</b>	<b>0,169</b>	<b>0,000</b>
<b>D2 006: Úpravy povrchu</b>							<b>28 903,00</b>	<b>0,169</b>	<b>0,000</b>
1	612421637	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová štuková 21m2 zrazdivky kolem dveří x 2 strany = 42m2, omítky nik po vybourání zevnitř 25m2, tedy celkem 67m2/	m2	67,000	192,00	1,00000	12 864,00	0,000	0,000
2	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	191,50	1,00000	1 149,00	0,102	0,000
3	563311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 LP	kus	6,000	452,88	0,68000	2 717,00	0,067	0,000
4	979012119	Příplatek ZKD 3,5 m v u svislé dopravy suti	t	20,172	17,01	0,90000	343,00	0,000	0,000
5	979012212	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	6,724	120,78	0,90000	812,00	0,000	0,000
6	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,724	183,33	0,90000	1 233,00	0,000	0,000
7	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	40,344	20,43	0,80000	824,00	0,000	0,000
8	979082316	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	6,724	226,80	1,00000	1 526,00	0,000	0,000
9	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	40,344	1,00	1,00000	40,00	0,000	0,000
10	979087017	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 5000 m	t	6,724	100,00	1,00000	672,00	0,000	0,000
11	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	6,724	1 000,00	1,00000	6 724,00	0,000	0,000
<b>D13 003: Svislé konstrukce</b>							<b>1 415,00</b>	<b>0,047</b>	<b>0,000</b>
12	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 12 / 12ks L 50/50/6 déšky 1,3m, 2,97kg/m, tedy 46,332kg /	t	0,046	7 072,00	1,00000	325,00	0,001	0,000
13	133317120	lyč ocelová L rovnoměrně, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,046	23 700,00	1,00000	1 090,00	0,046	0,000
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>21 567,00</b>	<b>5,968</b>	<b>6,724</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>10 885,00</b>	<b>5,925</b>	<b>0,000</b>
14	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených /okolo zárubní 6ks a 3,5m2, tedy 21m2 /	m2	21,000	459,68	0,88000	9 653,00	5,327	0,000
15	346244381	Přentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami / 8ks x 1,4m x 0,15m po dvou stranách, tedy 3,36m2	m2	3,380	366,52	0,68000	1 232,00	0,599	0,000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>2 263,00</b>	<b>0,043</b>	<b>0,000</b>
16	619995001	Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů / 6ks zárubní 600 x 1970mm, tedy 28,44m /	m	28,440	79,56	0,68000	2 263,00	0,043	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>4 214,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6,724</b>
17	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm / 6 x otvor 1,0m x 2,0m + II.NP dvojřada 2 x otvor 2,5m x 2,0m, tedy 22m2 /	m2	22,000	60,25	0,68000	1 326,00	0,000	5,742
18	974031664	Vysekání rýh ve zdívu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm / 6 otvorů z obou stran dl. 1,4m pro L 50/50/5mm dl.1,3m, tedy 16,8m /	m	16,800	109,48	0,68000	1 839,00	0,000	0,706
19	974042555	Vysekání rýh v diažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm / 6 otvorů po 1,0m, tedy 6m /	m	6,000	174,76	0,68000	1 049,00	0,000	0,276
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>4 205,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
20	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6,184	680,00	0,68000	4 205,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>51 885,00</b>	<b>6,184</b>	<b>6,724</b>

ROZPOČET  
 ÚSTATNÍ ÚRS

## ROZPOČET

Stavba: Perzión pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Dodávka a montáž kouřových klapek

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 6.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>59 274,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1		<b>Kouřové klapky</b>					<b>59 274,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	1. R položka	Dopčet kouřových klapek dle cenové nabídky	kp	1,000	59 274,00	1,00000	59 274,00	0,000	0,000
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>6 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	3 R položka	Kabel k ovládní kouřových klapek dle nabídky subdávatele	kp	1,000	6 840,00	1,00000	6 840,00	0,000	0,000
		<b>Čelkem</b>					<b>66 114,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



Objednávka

Strana  
Změna  
Identifikační číslo  
Účinnost od:

1/1  
0  
F-S-7/ 02/2  
01.02.2006

# OBJEDNÁVKA - číslo : 058/2015

Odesílatel :  
Stavební a obchodní společnost  
Most spol. s r.o.  
435 21 Obrnice 10

IČ : 250 14 111  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 11573

Peněžní ústav : KB Most a.s.  
Číslo účtu : 3381710287/0100

DIČ : CZ 25014111

Příjemce :  
Macht-CV s.r.o.  
Zaječická 1858  
Ing. Jaroslav Rumpík

IČ: 25033964  
DIČ: CZ 25033964

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Chomutov  
Číslo účtu: 940373309/0900

V Obrnicích dne: 21. 4. 2015

Objednáváme u Vás dodávku Regulačních klapek a Pročističových žaluzií se sítí na akci:  
„Litvínov OR - Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie“.

Souhrn dodávky dle Vaší CN:

### Vzduchotechnika

číslo	popis	počet	jednotka	dodávka	dodávka celkem	montáž	montáž celkem
1.	Pročističová žaluzie						
2.	Regulační klapka	800x800					
3.	Havarijní servopohon	800x800	2	ks	3 900	7 000	1 400
4.	Hlásič kouře	LF 230	2	ks	3 900	7 800	1 560
5.	Spínací relé	Protector K	2	ks	8 700	17 400	3 480
6.	Montážní krabice	Protector K	2	ks	1 450	2 900	580
7.	Doprava, předávací protokol	Protector K	2	ks	650	1 300	260
			1	kpl	250	500	100
					6 874	6 874	740

Dodávka: 43 774      Montáž: 15 500

Celkem Kč bez DPH: 59 274

Celková cena bez DPH je: 59.274,-CZK

Termín dodání: po dohodě s Ing. Augustou 777 765 000

Kontaktní osoba: Ing. Petr Augusta 777 765 000, Ing. Filip Augusta 777 765 010

Vyřizuje : Ing. Pavel Peleška  
Tel/fax : 777 765 007





REIMONT - ELEKTRO s.r.o., Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice  
IČO : 47283025 DIČ : CZ47283025  
Mob.: 731 411 720

**Litvínov-penzion pro seniory-ul.Vodní - kabel k ovládání požárních klapek**

Kód	Popis	MJ	Výměra	Mont / MJ	Mont / celkem	Mat / MJ	Mat / celkem	Cena
Z5M-01-05	Díselelagregát - ATS Kabel k ovl. Požárních klapek	m	70,0	35,90	2 513,00	61,81	4 326,70	6 839,70

**CELKEM BEZ DPH**

**6 840**

# ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Úpravy podhledu při vstupu do výtahové šachty z ulice

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 5.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	979012119	Příplatek ZKD 3,5 m v u svislé dopravy suti	t	0,090	17,01	0,90000			
2	979012212	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,030	120,78	0,90000	2,00	0,000	0,000
3	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,030	183,33	0,90000	4,00	0,000	0,000
4	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,180	20,43	0,90000	5,00	0,000	0,000
5	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	0,030	226,80	1,00000	4,00	0,000	0,000
6	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	0,180	1,00	1,00000	7,00	0,000	0,000
7	979087017	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 5000 m	t	0,030	100,00	1,00000	0,00	0,000	0,000
8	979098191	Poplatek za skládku neříděné suti	t	0,030	1 000,00	1,00000	3,00	0,000	0,000
<b>D21 SO04: nový výtah</b>							<b>603,00</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>
<b>D13 003: Svislé konstrukce</b>							<b>603,00</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>
9	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	l	0,051	11 832,00	0,63000	603,00	0,051	0,000
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>603,00</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>603,00</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>
10	1317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,400	3 019,20	0,68000	2 321,00	0,833	0,030
11	1317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,051	21 828,00	0,68000	1 208,00	0,777	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 113,00</b>	<b>0,058</b>	<b>0,000</b>
12	973031324	Vysekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	82,66	0,68000	166,00	0,000	0,030
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>166,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>
13	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,884	680,00	0,68000	601,00	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>601,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>601,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
14	763164135	SDK obklad dřevěných kal tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	2,300	219,64	0,68000	505,00	0,019	0,000
<b>Celkem</b>							<b>505,00</b>	<b>0,019</b>	<b>0,000</b>
							<b>4 251,00</b>	<b>0,903</b>	<b>0,030</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

**Objekt:** Změny při realizaci díla

**Část:** Záměna kabelů v 1.PP - nehořlavé provedení

**Objednatel:** Město Litvínov

**Zhotovitel:** Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

**Místo:** Litvínov

**Zpracoval:** Martin Navrátil

**Datum:** 15.5.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	D21	S004: nový výtah					100 588,00	0,000	0,000
	D14	021: Silnoproud					100 588,00	0,000	0,000
1	21M1	dle nabídky dodavatele elektro	kpl	1,000	24 868,00	1,00000	24 868,00	0,000	0,000
2	21M	dle nabídky dodavatele dieselagregátu - propojení elektro od agregátu k APS	kpl	1,000	69 420,00	1,00000	69 420,00	0,000	0,000
3	R položka	stavební přípomocí /bourání průrazů, zednické začištění, výkop k dieselagregátu, zápné úpravy atd./	HZS	35,000	180,00	1,00000	6 300,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>100 588,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET



**Silektro**  
ENERGY

## SILEKTRO s.r.o.

zástupce: Mgr. Jiří Dohnal  
ulice: Perunova 17  
město: 130 00 Praha 3  
PSC: 130 00  
tel: +420 721 636 936  
email: [jiří.dohnal@silektro.cz](mailto:jiří.dohnal@silektro.cz)

## SOS Most spol. s.r.o.

zástupce: Ing. Petr Augusta  
ulice: Obrnice 10  
město: Obrnice  
PSC: 400 01  
tel: +420 777 765 000  
email:

**Litvínov OR - Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie**

Rozpočet č: 15-18-05v.2 Litvínov

### Rozpočet

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Síťový kabel (N)HXH E30/FE180 4x 25 mezi DA - ATS	m	45,000	605,00	27 225,00
Ovládací kabel (N) HXH E30/FE180 12 x 2,5 mezi DA - ATS	m	45,000	361,00	16 245,00
Bezchlořenová lišta EKD 80x40HF mezi DA - ATS	m	45,000	330,00	14 850,00
Práce techniků při montáži	hod	30,000	370,00	11 100,00

**Celkem bez DPH**

**69 420,00 Kč**

Upozornění: Dodací termín kabeláže min. 14 dní od objednávky

Výstup: KROS plus, "End"



REIMONT - ELEKTRO s.r.o., Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice

IČO : 47283025 DIČ : CZ47283025

Mob.: 731 411 720

**Látkový materiál pro seniory ul. Vodní - změna typu a uložení napájecího kabelu DA (APS)**

Kód	Popis	MJ	Výměra	Mont / MJ	Mont / celkem	Mat / MJ	Mat / celkem	Cena
021:	Silnoproud výtah							
21M-04-02	Napájecí kabel pro rozváděč dieselagregátu APS - 1-CXKH-R 5x6(cenový rozdíl)	m	90,0	0,00	0,00	79,60	7 164,00	7 164,00
21M-04-03	Lišta vkladací 40x40mm bezhalogenové provedení LHD	m	80,0	0,00	0,00	178,80	14 304,00	14 304,00
21M-04-04	Protipožární prostupkabelu NN zdívkem	ks	4,0	0,00	0,00	850,00	3 400,00	3 400,00

**CELKEM BEZ DPH**

**24 868,00**

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Doplnění prvků odvětrání a výlezu na střeše

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 15.5.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	
	D1	SO07: dodatek č.1					33 000,00	0,000	0,000	
	D7	764: Konstrukce klempířské					33 000,00	0,000	0,000	
1	764-R01	(18) dodání a montáž větracích turbín 710-1200 m3/hod.	kus	12,000	2 750,00	1,00000	33 000,00	0,000	0,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV					18 679,00	0,039	0,009	
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					9 515,00	0,007	0,000	
2	721273153	Hlavice ventilací polypropylen PP DN 110	kus	24,000	396,44	0,68000	9 515,00	0,007	0,000	
	764	Konstrukce klempířské					1 412,00	0,016	0,009	
3	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	31,82	0,68000	32,00	0,000	0,009	
4	764341319	Lemování rovných zdí sítích s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu r3 800 mm	m	3,400	405,96	0,68000	1 380,00	0,016	0,000	
	766	Konstrukce truhlářská					7 752,00	0,017	0,000	
5	766671301	Výlez na střechu 47 x 56 cm bez lemování	kus	1,000	7 752,00	0,68000	7 752,00	0,017	0,000	
	Celkem							51 679,00	0,039	0,009

ROZPOČET  
 OSTATNÍ ÚRS

# ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)  
 Objekt: Změny při realizaci díla  
 Část: Úpravy u dieselagregátu

Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.  
 Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil  
 Datum: 20.5.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,416	183,33	0,90000	260,00	0,000	0,000
2	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	8,496	20,43	0,90000	174,00	0,000	0,000
3	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	1,416	226,80	1,00000	321,00	0,000	0,000
4	979082319	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	8,496	1,00	1,00000	8,00	0,000	0,000
5	979087017	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 5000 m	t	1,416	100,00	1,00000	142,00	0,000	0,000
6	979098191	Poplatek za skládku neříděné suti	t	1,416	1 000,00	1,00000	1 416,00	0,000	0,000
<b>D10 SO02: zateplení fasády</b>							<b>299,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D4 099: Přesun hmot HSV</b>							<b>299,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
7	996011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,993	100,00	1,00000	299,00	0,000	0,000
<b>D11 001: Zemní práce</b>							<b>4 405,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
8	132302103	Hloubení rýh š do 600 mm ručně v bahničitých horninách tř. 4 / deska 1,2mx0,8mx0,3m=0,324m <sup>3</sup> a palky 12ks 0,3mx0,3mx0,7m = 0,756m <sup>3</sup> a rýha pro kabel 5,2mx0,6mx0,6m=2,496m <sup>3</sup> , tedy 3,576m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	3,576	1 231,90	1,00000	4 405,00	0,000	0,000
<b>D12 002: Základy</b>							<b>860,00</b>	<b>0,756</b>	<b>0,000</b>
9	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m <sup>3</sup>	0,324	2 653,40	1,00000	860,00	0,756	0,000
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>9 773,00</b>	<b>2,237</b>	<b>1,416</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>1 648,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1,416</b>
10	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m <sup>2</sup> ze zámkové dlažby do lože z kaménka	m <sup>2</sup>	4,800	34,00	0,68000	163,00	0,000	1,416
11	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	1,080	228,28	0,68000	247,00	0,000	0,000
12	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	10,800	18,09	0,68000	195,00	0,000	0,000
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,080	93,77	0,68000	101,00	0,000	0,000
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1,836	74,80	0,68000	137,00	0,000	0,000
15	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m <sup>3</sup>	2,496	322,32	0,68000	805,00	0,000	0,000
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>8 125,00</b>	<b>2,237</b>	<b>0,000</b>
16	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	12,000	170,68	0,68000	2 048,00	2,099	0,000
17	Rpoložka	Montážní práce na oplocení	HZS	12,000	210,00	1,00000	2 520,00	0,000	0,000
18	553422500	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/36x1,5 mm	kus	12,000	87,04	0,68000	1 044,00	0,024	0,000
19	313275120	pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm	m	12,000	43,45	0,68000	521,00	0,016	0,000
20	553423210	branka vchodová kovová EKONOM "A" 1500x940 mm	kus	1,000	1 992,40	0,68000	1 992,00	0,099	0,000
<b>Celkem</b>							<b>17 658,00</b>	<b>2,992</b>	<b>1,416</b>

ROZPOČET  
OSTATNÍ ÚRS

## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Objekt: Změny při realizaci díla

Část: Dopočet zateplovacího systému

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 21.5.2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>D10</b>	<b>SO02: zateplení fasády</b>						<b>153 624,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D2</b>	<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>153 624,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	620471212	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zafixovaná (škrábaná) tl 2 mm - FU1D	m2	261,000	253,90	1,00000	66 268,00	0,000	0,000
2	622717213	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 30 mm - KONTAKTNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) kvalitativní třídy A, izolant tl. reakce na oheň A1 nebo A2 - včetně všech systémových	m2	-33,570	449,80	1,00000	-15 103,00	0,000	0,000
3	622717226	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 180 mm - KONTAKTNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) kvalitativní třídy A, izolant tl. reakce na oheň A1 nebo A2 - včetně všech systémových	m2	126,480	715,70	1,00000	90 522,00	0,000	0,000
4	1822903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	1 193,650	10,00	1,00000	11 937,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>153 624,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET

Stavba: Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)

Objekt: Změny při realizaci díla

Část: Dopočet dveří

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 22.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	<b>D21</b>	<b>SO04: nový výtah</b>					<b>20 226,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>D7</b>	<b>766: Konstrukce truhlářské</b>					<b>20 226,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	766-04-01	D10P-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ Z MDF DESKY, PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ rozměr 800/1970 - DEKORAČNÍ FÓLIE, ODSŤÍN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRACÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	1,000	6 742,00	1,00000	6 742,00	0,000	0,000
2	766-04-02	D10L-DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ Z MDF DESKY, PRAVÉ, LEVÉ, ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ rozměr 800/1970 - DEKORAČNÍ FÓLIE, ODSŤÍN DLE INVESTORA, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ STANDARD, ZÁMEK FAB - PROTIKOUŘOVÉ EI-C 30 - Sm SAMOZAVÍRACÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	kus	2,000	6 742,00	1,00000	13 484,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>20 226,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET





Rozdíl v dodávce vnitřních dveří

II.

Čp	Popis	ks	cena	Celkem	Poznámka
164	D10/P	1	6742	6742	cena rozpočet
	kukátko	18	0	0	
	vložka FAB	30	0	0	
165	D10/L	2	6742	13484	cena rozpočet
	kukátko	18	0	0	
	vložka FAB	30	0	0	
166	D11/P	-1	6912	-6912	cena rozpočet
	kukátko	3	0	0	
	vložka FAB	4	0	0	
167	D11/L	-1	6912	-6912	cena rozpočet
	kukátko	3	0	0	
	vložka FAB	4	0	0	
168	D12				
	vložka FAB	69	0	0	náš nákup
	system generálního klíče	1	0	0	
			<b>SUM</b>	<b>6402</b>	

Smlouva číslo: KT/7856/14

**Dodatek č.2: „Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov – realizace úspor energie (zateplení)“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	26.5.2015	Zuzana Votočková	referent OIRR	
Schválil:	26.5.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	26.5.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	10.06.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	3.6.2015	Číslo usnesení:	R/577/17	
ZM:	_____	Číslo usnesení:	_____	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		