



**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/8157/14**  
na realizaci díla

**„REVITALIZACE PARKU U ZŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ V LITVÍNOVĚ - REALIZACE“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
( dále jen **Občanský zákoník v platném znění** )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Bc Kamilou Bláhovou – starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **GREEN PROJECT s.r.o.**  
Zastoupený : Lukáš Novotný, jednatel  
Sídlo : Dobřejovická 194, Průhonice 252 43  
IČ : 271 95 783  
DIČ : CZ27195783  
Bankovní spojení : ČSOB  
č.ú. : 193109722 / 0300  
datová schránka : cix82v7  
kontaktní telefon : 724 665 556  
kontaktní e-mail : l.hornickova@green-project.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo KT/8157/14 na realizaci díla „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově – realizace“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění:

Čl. III. odst. 3.1 takto:

Předmět plnění díla v rozsahu článku III.:

Na základě situace v území nebude realizována dodávka a montáž 1 ks lavičky stabilní přímé a lavičky s opěradlem dřevo kov obloukové 2 ks v celkové ceně dle ZL1:



Cena předmětu díla dle SoD č. KT/8157/14 celkem	2.629.871,47 Kč
Méně práce ZL č. 1	-37.178,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.592.693,47 Kč

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. KT/8157/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 30-06-2015

V 30.6.2015 dne PRŮHONICE

Za objednatele :



*[Handwritten signature]*

Bc. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele :



*[Handwritten signature]*  
Lukáš Novotný, jednatel

## Změnový list

č.

1

stavba: Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků

Datum : 15.6.2015Vypracoval : Zdeněk Porcal

Popis změny a její účel :

V průběhu realizace bylo nutné provedení změny počtu laviček a jejich specifikací.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
montáž lavičky stabilní přímé a oblouk. dle tech. výr.	kus	-1,00	560,00	-	560,00 Kč
dodávka					
lavička s opěradlem dřevo kov oblouková	kus	-2,00	18 309,00	-	36 618,00 Kč
cena celkem bez DPH				-	37 178,00 Kč
upravená cena bez DPH				-	37 178,00 Kč

Vypracoval :



Datum :

Kontroloval :





Město Litvínov ©  
Městský úřad Litvínov  
J. K. Šafaříkova 25, 432 01 Litvínov

Datum :

Datum :



**Dodatek č.2 „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově - realizace“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	26.6.2015	Zuzana Votočková	referent OIRR	
Schválil:	26.6.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	26.6.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	19. 06. 2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	27. 6. 2015	Číslo usnesení:	21579/19	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		