



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Bc. Kamila Bláhová - starostka města
Název veřejné zakázky: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015“, část 1: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“ – dodatečné práce č.1
Evidenční číslo VZ: 522013

Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 522013 dne 10.9.2015.

I.1 Předmět veřejné zakázky

1. Z důvodu nemožnosti zasekání kabelového vedení silnoproudu, je nutné vedení v prostoru podhledu pod stropem.
2. Po vybourání příček dle PD byl zjištěn prostup stropní konstrukcí, který je nutno zabetonovat.
3. PD nepočítala s osazením zavíracích ventilů na stoupací potrubí vody, z důvodu následného provozu je vhodné tyto ventily osadit.
4. V rámci I.etapy: zateplení objektu byl do schodišťového prostoru osazen okenní otvor. Vybourání příčky, která zakrývala prostor s oknem, byl z provozních důvodů přesunut do II. etapy stavebních úprav. Součástí této úpravy je i vyzdění stěny u schodišťového prostoru, tím dojde k zakrytí volného prostoru, který tvoří sloupy a průvlaky.
5. Z důvodu nedostupnosti původní projektové dokumentace nebylo známo statické uložení schodiště. V PD bylo uložení navrženo na ocelových sloupech a nosnících. Po provedení sond bylo zjištěno uložení schodiště a navrženo přizdění nově vzniklého sloupu ze stávající zdi a nerealizování původně navrženého uložení na nových ocelových nosnících a sloupu.
6. Při bourání podlah z dlaždic v 1PP dle PD nebylo možno oddělit dlažbu od podkladního betonu. Nutné odbourat a vyrovnat betonovou mazaninou.
7. Dle PD je navrženo sprchové místo pro personál v místnosti WC. Ve VV byly chybně odečteny 4 ks těchto sprchových baterií a podlahových vpustí. VV neobsahuje ani vyspádování podlahy, HI a kanalizační potrubí.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: KP servis Most s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Hradní 147, 435 02 Most - Souš
Právní forma uchazeče: s.r.o.
IČ: 28692811
DIČ: CZ28692811
Nabídková cena bez DPH: 235 292,16 Kč

Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: ---

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015“, část 1: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“ č.KT/8450/14. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

V Litvínově
dne 10.9.2015

.....
Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje