



SPORTaS, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ 25005430, DIČ CZ25005430

Písemná zpráva zadavatele

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

podlimitní veřejná zakázka v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel: SPORTaS s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ: 25005430
DIČ: CZ25005430
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Miroslav Otcovský
Název veřejné zakázky: Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce, dodatečné práce č. 2
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění

Tato zpráva je zadavatelem vyhotovena na základě § 85 zákona k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou **jednacího řízení bez uveřejnění** v souladu s § 23 odst. 7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 523 053 dne 24. 9. 2015.

I. Předmět veřejné zakázky

V průběhu realizace stavebních prací na části 1 zakázky „**Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce**“ byly zjištěny skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Jedná se o dodatečné stavební práce na zakázce "Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce". Tyto dodatečné stavební práce byly zdokumentovány a odsouhlaseny ve změnových listech číslo 5 a 6.

1. Změnový list č. 5 - doplnění úprav chybějící části chodby

V navazujícím prostoru na chodbu 03 (místnost 18 dle přiloženého půdorysu) byla stejná řešení stěn jako v prostoru šaten – tj. dřevěné obložení. Vzhledem ke stavu stěn pod obložení v chodbě 03, kde byl prach, nepořádek, praskliny, zvýšená vlhkost a zárodky plísní bylo částečně odkryto i obložení v předmětné místnosti 18. Stav stěn pod obložení byl stejný, jako v chodbě 03. Stěny a strop nad obložení jsou také ve stejném stavu jako v chodbě 03.

Proto se jeví nutné i v místnosti 18 demontovat obložení a provést úpravu stěn stejně, jako v chodbě 03. Bude to mít pozitivní dopad na stav objektu, sníží se zdravotní rizika pro uživatele (spóry z plísní se zlikvidují) a zvýší se estetické vyznění objektu.

Vzhledem k estetice objektu se jeví nutné vyměnit dveře do místnosti 19, 23 a 30 (číslování dle přiloženého půdorysu).

2. Změnový list č. 6 - revitalizace prostor klubovny

V navazujícím prostoru na chodbu 03 přes chodbu 18 (místnost 19 a 20 dle přiloženého půdorysu) byla stejná řešení stěn jako v prostoru šaten – tj. dřevěné obložení. Vzhledem ke stavu stěn pod obložení v chodbě 03, kde byl prach, nepořádek, praskliny, zvýšená vlhkost a zárodky plísní bylo částečně odkryto i obložení v předmětné místnosti 20. Stav stěn pod obložení byl stejný, jako v chodbě 03. Stěny a strop nad obložení jsou také ve stejném stavu jako v chodbě 03.

Proto se jeví nutné i v místnosti 20 demontovat obložení a provést úpravu stěn a stropů štukovou omítkou a na podlahu položit nové PVC. Bude to mít pozitivní dopad na stav objektu, sníží se zdravotní rizika pro uživatele (spóry z plísní se zlikvidují) a zvýší se estetické vyznění objektu.

Tato místnost bude sloužit jako zázemí (klubovna) pro oddíly, jejichž činnost se odvíjí převážně v hale, a tudíž nemají zázemí jinde – florbal, v zimním období volejbal a tenis.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Více přestane být směr“

Tyto vícepráce vyvolají navýšení ceny, v příložených rozpočtech u změnových listů jsou zahrnuty předmětné vícepráce.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Uchazeč: YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
Nabídková cena: 143.240,26 Kč bez DPH

Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: bez subdodavatelů

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací – konkrétně pak stěn pod původními obloženími stěn. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dílci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „**Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce**“, číslo smlouvy 042/2014/MO. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatel.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena


Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Přílohou této zprávy jsou kopie změnových listů 5 a 6 na předmětné stavební práce včetně rozpočtů..

V Litvínově dne 28. 9. 2015

Ing. Miroslav Otcovský
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Otcovský
Datum: 2015.09.28
20:34:49 +02'00'

Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti SPORTaS s.r.o.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

Změnový list - vícepráce		číslo	5	datum	16. 9. 2015
Stavba:	Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce				
Popis změny a její účel: doplnění úprav chybějící části chodby					
<p>Jedná se o stavební vícepráce nutné k dokončení revitalizace prostoru šaten sportovní haly v Litvínově.</p> <p>V navazujícím prostoru na chodbu 03 (místnost 18 dle přiloženého půdorysu) byla stejná řešení stěn jako v prostoru šaten – tj. dřevěné obložení. Vzhledem ke stavu stěn pod obložení v chodbě 03, kde byl prach, nepořádek, praskliny, zvýšená vlhkost a zárodky plísní bylo částečně odkryto i obložení v předmětné místnosti 18. Stav stěn pod obložení byl stejný, jako v chodbě 03. Stěny a strop nad obložení jsou také ve stejném stavu jako v chodbě 03.</p> <p>Proto se jeví nutné i v místnosti 18 demontovat obložení a provést úpravu stěn stejně, jako v chodbě 03. Bude to mít pozitivní dopad na stav objektu, sníží se zdravotní rizika pro uživatele (spóry z plísní se zlikvidují) a zvýší se estetické vyznění objektu.</p> <p>Vzhledem k estetice objektu se jeví nutné vyměnit dveře do místnosti 19, 23 a 30 (číslování dle přiloženého půdorysu).</p>					
Ocenění prací dle tohoto změnového listu:					
<p>Specifikace a ocenění těchto víceprací je dle přiloženého rozpočtu vypracovaného firmou YSSEN, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č. 5.</p>					
Cena celkem bez DPH:				79.908,33 Kč	

Objednatel:

SPORTaS, s.r.o. Jiráskova 413, 436 01 Litvínov IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

Zhotovitel:



 TDI: *ING. A. WACHTEL*


YSSEN - spol. s r.o. (2)
 Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
 IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
 www.yssen.cz, info@yssen.cz
 tel.: +420 608 555 470

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - doplnění VV chybějící část chodby

JKSO:

Místo: U KOLDOMU č.p. 2049

CC-CZ:

Datum: 10.09.2015

Objednavatel:

SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov

IČ: 25005430

DIČ: CZ25005430

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Žíla

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	79 908,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	79 908,33
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	79 908,33	16 780,75
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	96 689,08
-------------------	--------------	------------------


Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI - A. WACHTEL



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

SPORTaS, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Y S S E N - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - doplnění VV chybějící část chodby
Místo: U KOLDOMU č.p. 2049 Datum: 10.09.2015
Objednavatel: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek
Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Zpracovatel: Karel Žíla

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	79 908,33
HSV - Práce a dodávky HSV	19 237,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 588,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 220,90
997 - Přesun sutě	344,44
998 - Přesun hmot	84,42
PSV - Práce a dodávky PSV	60 670,42
766 - Konstrukce truhlářské	4 581,17
776 - Podlahy povlakové	34 825,23
777 - Podlahy lité	15 077,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 062,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 124,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 908,33

Y S S E N - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44888888, DIČ: CZ44888888
www.yssen.cz
tel: +420 478 200 470

40
10.09.2015



ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - doplnění VV chybějící část chodby

Místo: U KOLDOMU č.p. 2049

Datum: 10.09.2015

Objednavatel: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Zpracovatel:

Karel Žíla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 908,33

HSV - Práce a dodávky HSV

19 237,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 588,15

1	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně strop	m2	17,650	46,80	826,02
					17,650		
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty strop	m2	17,650	175,00	3 088,75
					17,650		
3	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně strop	m2	17,650	111,00	1 959,15
					17,650		
4	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% strop	m2	17,650	73,10	1 290,22
					17,650		
5	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně opr_steny -(21,51*2,00-2*(0,8*2,0)-2*(1,30*2,0)-(1,35*2,0)) " odpočet plochy lepení povlakových pásů stěn stuk_steny Součet	m2	32,265	37,10	1 197,03
					64,185		
					-31,920		
					32,265		
6	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně stuk_steny	m2	32,265	88,00	2 839,32
					32,265		
7	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% opr_steny	m2	64,185	58,70	3 767,66
					64,185		
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	250,00	500,00
9	M	553311560	zárubeň ocelová 800 L/P	kus	2,000	560,00	1 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 220,90

10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m podlaha 17,65 " plocha stropu m.č. chodba do haly, chodbička klubovny a klubovna měřeno v ACAD	m2	17,650	75,00	1 323,75
					17,650		
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*1,97*2	m2	3,152	25,00	78,80
					3,152		
12	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % strop 17,65 " plocha stropu m.č. chodba do haly, chodbička klubovny a klubovna měřeno v ACAD	m2	17,650	10,00	176,50
					17,650		
13	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % 21,51*3,50-2*(0,8*2,0)-2*(1,30*2,0)-(1,35*2,0) " plocha opravovaných omítek chodba opr_steny Součet	m2	64,185	10,00	641,85
					64,185		
					64,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě
344,44

14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,645	45,00	29,03
15	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,645	115,00	74,18
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,255	6,00	73,53
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,645	260,00	167,70

998 - Přesun hmot
84,42

18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,804	105,00	84,42
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV
60 670,42
766 - Konstrukce truhlářské
4 581,17

19	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	530,00	1 060,00
20	M	1/L	nové vnitřní 1kř dveře plně hladké, folie bílá mat 800/1970_odkaz 1/L	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
21	M	1/P	nové vnitřní 1kř dveře plně hladké, folie bílá mat 800/1970_odkaz 1/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
22	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000	75,00	150,00
23	M	549146240	dveřní kování, BB, FAB	kus	2,000	449,00	898,00
24	M	549146000	vložka bezpečnostní cylindrická	kus	2,000	100,00	200,00
25	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,041	565,00	23,17

776 - Podlahy povlakové
34 825,23

26	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,960	5,00	79,80
		sokl_PVC	21,51-(2*0,8)-(2*1,3)-1,35 " délka soklu		15,960		
27	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	15,960	18,00	287,28
		sokl_PVC			15,960		
28	K	77649111R	Řezání soklíků z PVC	m	15,960	10,00	159,60
		sokl_PVC			15,960		
29	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	17,650	20,00	353,00
		podlaha			17,650		
30	K	77652110R	Lepení pásů povlakových plastových na stěny	m2	41,670	280,00	11 667,60
			21,51*2,00-2*(0,8*2,0)-2*(1,30*2,0)-(1,35*2,0)+2*(1,0*1,5)+3*(1,5*1,5) " plocha lepení povlakových pásů stěn		41,670		
31	M	284122450	podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 1,5 mm pro vysoce namáhané prostory	m2	50,304	250,00	12 576,00
			1,2*(21,51*2,00-3*(0,8*2,0)-1*(1,30*2,0)-(1,35*2,0)+3*1,5*1,0+2*1,5*1,5) " plocha lepení povlakových pásů stěn + prořez		50,304		
32	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	44,590	5,00	222,95
			21,51-(2*0,8)-(2*1,3)-1,35+9,63-(2*0,8)+21,40-0,8" délka soklu		44,590		
33	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	17,650	180,00	3 177,00
		podlaha			17,650		
34	K	781419R	Vyrovnání povrchu stěn pod PVC obklad stěrkou	m2	40,920	150,00	6 138,00
			21,51*2,00-2*(0,8*2,0)-2*(1,30*2,0)-(1,35*2,0)+3*(1,0*1,5)+2*(1,5*1,5) " plocha lepení povlakových pásů stěn		40,920		
35	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,410	400,00	164,00

777 - Podlahy lité
15 077,13

36	K	777510041R	Podlahy ze stěrky epoxydové systém tl 3 mm	m2	17,650	850,00	15 002,50
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			17,65 plocha m.c. chodba do naty merno v $\Delta C \Delta n$		17,650		
37	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,199	375,00	74,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 062,58

38	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením $2*((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))+2*((1,3+0,05)*(1,97+0,025))$ " plocha nátěru zárubní a ocelových dveří do TR	m2	7,757	123,00	954,11
		nater			7,757		
39	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	7,757	140,00	1 085,98
		nater			7,757		
40	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	7,757	55,00	426,64
		nater			7,757		
41	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením $21,51*2,00-3*(0,8*2,0)-1*(1,30*2,0)-(1,35*2,0)$ " plocha starého nátěru stěn	m2	32,920	18,10	595,85
					32,920		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 124,31


42	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m strop+opr_steny	m2	81,835	15,00	1 227,53
					81,835		
43	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m strop+stuk_steny	m2	49,915	3,00	149,75
					49,915		
44	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m strop+stuk_steny	m2	49,915	35,00	1 747,03
					49,915		

Změnový list - vícepráce		číslo	6	datum	16. 9. 2015
Stavba:	Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce				
Popis změny a její účel: revitalizace prostor klubovny					
Jedná se o stavební vícepráce nutné k dokončení revitalizace prostoru šaten sportovní haly v Litvínově.					
<p>V navazujícím prostoru na chodbu 03 (místnost 20 dle přiloženého půdorysu) byla stejná řešení stěn jako v prostoru šaten – tj. dřevěné obložení. Vzhledem ke stavu stěn pod obložením v chodbě 03, kde byl prach, nepořádek, praskliny, zvýšená vlhkost a zárodky plísní bylo částečně odkryto i obložení v předmětné místnosti 20. Stav stěn pod obložením byl stejný, jako v chodbě 03. Stěny a strop nad obložením jsou také ve stejném stavu jako v chodbě 03.</p> <p>Proto se jeví nutné i v místnosti 20 demontovat obložení a provést úpravu stěn stejně, jako v chodbě 03. Bude to mít pozitivní dopad na stav objektu, sníží se zdravotní rizika pro uživatele (spóry z plísní se zlikvidují) a zvýší se estetické vyznění objektu.</p> <p>Tato místnost bude sloužit jako zázemí (klubovna) pro oddíly, jejichž činnost se odvíjí převážně v hale a tudíž nemají zázemí jinde – florbal, v zimním období volejbal a tenis.</p>					
Ocenění prací dle tohoto změnového listu:					
Specifikace a ocenění těchto víceprací je dle přiloženého rozpočtu vypracovaného firmou YSSEN, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č. 6.					
Cena celkem bez DPH:				63.331,93 Kč	

Objednatel:



Zhotovitel:



 TDI: *ING. A. WACHTEL*

YSSEN - spol. s r.o. (2)
 Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
 IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
 www.yssen.cz, info@yssen.cz
 tel.: +420 608 555 470

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově - stavební práce

Objekt: dopl_klubovna - SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - doplnění VV
chybějící klubovna

JKSO:

Místo: U KOLDOMU č.p. 2049

CC-CZ:

Datum: 30.06.2015

Objednavatel:

SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov

IČ:

25005430

DIČ:

CZ25005430

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Žíla

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	63 331,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 63 331,93

DPH základní	21,00%	ze	63 331,93	13 299,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 76 631,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI - A. WACHTEL

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

SPORTaS, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Y S S E N - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově - stavební práce

Objekt: dopl_klubovna - SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - doplnění VV
chybějící klubovna

Místo: U KOLDOMU č.p. 2049 Datum: 30.06.2015

Objednavatel: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek
Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Zpracovatel: Karel Žíla

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 331,93
HSV - Práce a dodávky HSV	35 187,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 051,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 509,45
997 - Přesun sutě	486,48
998 - Přesun hmot	139,76
PSV - Práce a dodávky PSV	28 144,63
766 - Konstrukce truhlářské	2 290,30
776 - Podlahy povlakové	17 024,56
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	1 493,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	376,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 959,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 331,93

Y S S E N - spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44888888, DIČ: CZ44888888
www.yssen.cz
503 000 410



ROZPOČET

Stavba: Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově - stavební práce

Objekt:

dopl_klubovna - SO 01 Oprava vnitřních prostor šaten - doplnění VV
chybějící klubovna

Místo: U KOLDOMU č.p. 2049

Datum: 30.06.2015

Objednavatel: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01

Zpracovatel:

Karel Žíla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 331,93

HSV - Práce a dodávky HSV

35 187,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 051,61

1	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně strop	m2	27,500	46,80	1 287,00
					27,500		
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty strop	m2	27,500	175,00	4 812,50
					27,500		
3	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně strop	m2	27,500	111,00	3 052,50
					27,500		
4	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% strop	m2	27,500	73,10	2 010,25
					27,500		
5	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně opr_steny	m2	103,805	37,10	3 851,17
					103,805		
					103,805		
6	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně stuk_steny	m2	103,805	88,00	9 134,84
					103,805		
7	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% opr_steny	m2	103,805	58,70	6 093,35
					103,805		
46	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	250,00	250,00
47	M	553311560	zárubeň ocelová 800 L/P	kus	1,000	560,00	560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 509,45

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m podlaha	m2	27,500	75,00	2 062,50
					27,500		
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*1,97	m2	1,576	25,00	39,40
					1,576		
9	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % strop	m2	27,500	10,00	275,00
					27,500		
10	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 % opr_steny	m2	103,805	10,00	1 038,05
					30,505		
					73,300		
					103,805		
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,100	45,00	94,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ker_obklad (1,00+0,50)*1,40 " obklad umyvadla chodbička klubovny 2,100

997 - Přesun sutě

486,48

12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,911	45,00	41,00
13	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,911	115,00	104,77
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,309	6,00	103,85
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,911	260,00	236,86

998 - Přesun hmot

139,76

16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,331	105,00	139,76
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

28 144,63

766 - Konstrukce truhlářské

2 290,30

36	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	530,00	530,00
38	M	1/P	nové vnitřní 1kř dveře plně hladké, folie bílá mat 800/1970_odkaz 1/P	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
39	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,000	75,00	75,00
40	M	549146240	dveřní kování, BB, FAB	kus	1,000	449,00	449,00
41	M	549146000	vložka bezpečnostní cylindrická	kus	1,000	100,00	100,00
42	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,020	565,00	11,30

776 - Podlahy povlakové

17 024,56

17	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	28,630	5,00	143,15
		sokl_PVC	9,63-(2*0,8)+21,40-0,8" délka soklu		28,630		
18	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	28,630	18,00	515,34
		sokl_PVC			28,630		
19	K	77649111R	Řezání soklíků z PVC	m	28,630	10,00	286,30
		sokl_PVC			28,630		
20	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	27,500	20,00	550,00
		podlaha			27,500		
21	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	27,500	85,00	2 337,50
			4,48+23,02 " plocha m.č. chodbička klubovny a klubovna měřeno v ACAD		27,500		
22	M	284122450	podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 1,5 mm pro vysoce namáhané prostory	m2	31,625	250,00	7 906,25
			podlaha*1,15 " plocha lepení povlakových pásů podlahy měřeno v ACAD + prořez		31,625		
23	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	46,963	5,00	234,82
			podlaha/1,5 " plocha měřeno v ACAD		18,333		
			9,63-(2*0,8)+21,40-0,8" délka soklu		28,630		
			Součet		46,963		
24	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	27,500	180,00	4 950,00
		podlaha			27,500		
25	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,253	400,00	101,20

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

1 493,75

26	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravodhých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	2,100	320,00	672,00
27	M	597610710	obkladačky keramické 200x200 l.j.	m2	2,831	250,00	707,75
			ker_obklad*1,1		2,310		
			2*(0,60*0,20)*1,1		0,264		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2,574		
28	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch ker_obklad	m2	2,100	25,00	52,50
29	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů ker_obklad	m2	2,100	5,00	10,50
30	K	781673113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 2*(0,60*0,20)	m	0,240	150,00	36,00
31	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,060	250,00	15,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

376,84

43	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením nater_1	m2	1,185	123,00	145,76
1*((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)) " plocha nátěru zárubní a ocelových dveří do TR					1,185		
44	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné nater_1	m2	1,185	140,00	165,90
nater_1					1,185		
45	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní nater_1	m2	1,185	55,00	65,18
nater_1					1,185		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 959,18

32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m strop+opr_steny	m2	131,305	15,00	1 969,58
strop+opr_steny					131,305		
33	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m strop+stuk_steny	m2	131,305	3,00	393,92
strop+stuk_steny					131,305		
34	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m strop+stuk_steny	m2	131,305	35,00	4 595,68
strop+stuk_steny					131,305		