

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/8413/15
na realizaci stavby
„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI JANOV - VI - ČÁST 2
REKONSTRUKCE VO “

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený: Bc. Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s.Litvínov
č.ú.: 0000921491/0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
Zastoupený: Ing. Vladimírem Repáčem, předsedou představenstva
Sídlo: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č.ú. : 4629682/0800
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo č. KT/8413/15 na realizaci stavby „Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI – část 2 rekonstrukce VO“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1 a méněprací dle změnového listu č.2

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD	1 811 611,58 Kč
Vícepráce – ZL č.1	58 873,18 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 975,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 869 509,76 Kč

DPH bude účtována dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejích dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 3.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.KT/8413/15 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

27 -10- 2015


V Litvínově dne

26 -10- 2015

V Praze dne

Za objednatele :




.....
Bc. Kamila Bláhová,
starostka města

Za zhotovitele :


.....
Ing. Vladimír Repáč
předseda představenstva



Změnový list - vícepráce

č.

1

**stavba: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI - část 2
rekonstrukce VO**

Datum : 12.10.2015

Vypracoval : Milan Urban

Popis změny a její účel : 1) V průběhu realizace byla zjištěna potřeba bourání stáv. betonu v dvojnásobné
mocnosti v části trasy VO oproti předpokladu z PD (zjištěno při samotném bourání)
2) Vysoce zdegradovaný stav stávajících zatravnovacích bet. dlaždic, které se měly dle PD znovu použít, neumožňoval
jejich opětovné osazení a byla potřeba částečná dodávka nových (obdobně u 10m silničních obrubníků vč. prací)
3) během realizace byla zjištěna větší potřeba betonu na patky stožárů (odsouhlaseno AD)
4) Vzhledem k jinému umístění svorkovnic na stávajících stožárech než u nových stožárů jsou potřeba kabelové spojky,
propojení kabelů a kabel nad rámec PD

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. příložený položkový rozpočet				36 388,68 Kč	
viz. příložený položkový rozpočet				22 484,50 Kč	
cena celkem bez DPH				58 873,18 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : Milan Urban Datum : 12.10.2015Kontroloval : Ing. Antonín Wachtel Datum : 12.10.2015

J. A. Komenského 499/6, Most
☎ 777 302 752
Ing. Antonín Wachtel
IČO: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
autorizovaný inženýr oboru
Pozemní stavby

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 03 - Vícepráce

Část: R02 - Doplnění zemních prací a kabelových spojek

Místo: Janov Datum: 09.10.2015
 Objednavatel: Město Litvínov Projektant: MB ELEKTRO, Miroslava Benešová
 Zhotovitel: Zpracovatel: Roman Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 388,68200

C21M - Elektromontáže

26 493,50000

1	K	460030073R00	Bourání živých a bet.povrchů tl.vrstvy 10-15 cm	m2	61,00000	199,50000	12 169,50000
2	K	46M-008VD	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	T	44,00000	34,00000	1 496,00000
3	K	46M-009VD	Příplatek ZDK 1km vodorov.dopravy suti-10x	T	440,00000	3,70000	1 628,00000
4	K	46M-010VD	Poplatek za skládku směsí staveb.odpadu	T	44,00000	100,00000	4 400,00000
6	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm2	kus	5,00000	1 360,00000	6 800,00000

MAT - Materiál

9 895,18200

31	M	59248300	Dlažba betonová prorůstací PARKING	ks	72,00000	122,32000	8 807,04000
32	M	SVCZC 6-35	Kabelová spojka SVCZC 6-35 plast	ks	5,00000	140,47000	702,35000
33	M	CU KLA 10-30	Kabelová spojka CU KLA 10-30	ks	4,00000	6,51200	26,04800
34	M	CU KLA 16-30	Kabelová spojka CU KLA 16-30	ks	16,00000	12,05600	192,89600
35	M	11187000	CYKY 4J10 (4Bx10)	m	2,00000	83,42400	166,84800

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 03 - Vícepráce

Část: R01 - Doplnění zemních prací

Místo: Janov

Datum: 23.09.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: MB ELEKTRO, Miroslava Benešov

Zhotovitel:

Zpracovatel: Roman Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 484,50000

M46 - Zemní práce při montážích

22 484,50000

1	K	460080002RT1	Betonový základ do bednění	m3	8,00000	2 065,50000	16 524,00000
2	K	460620021RT5	Položení obrubníku vč.přípravy lože a obrubníku	ks	10,00000	197,50000	1 975,00000
3	K	46M-014VD	Vyspravení podkladu kamenivem	m3	0,60000	600,00000	360,00000
4	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	3,00000	318,00000	954,00000
5	K	460030073R00	Bourání živých a betonových povrchů lt.vrstvy 10-15 cm	m2	3,00000	199,50000	598,50000
6	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,00000	161,50000	1 615,00000
7	K	460030092R00	Vytrhání obrubníků,lože MC,ležatých	m	10,00000	45,80000	458,00000

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 03 - Vícepráce

Část: R03 - Odečet

Místo: Janov

Datum: 09.10.2015

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: MB ELEKTRO, Miroslava Benešov





Zhotovitel:

Zpracovatel: Roman Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-975,00000
C21M - Elektromontáže							-975,00000
5	K	210010232R00	Trubka ocel.uložená volně+zákl.nátěr,70/4 mm	M	-10,00000	97,50000	-975,00000

Smlouva číslo: KT/8413/15

**Dodatek č.1: „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI
JANOV - VI - ČÁST 2 REKONSTRUKCE VO“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12.10.2015	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	12.10.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12.10.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	12 - 10 - 2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	21.10.2015	Číslo usnesení:	R/799/28	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		