

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Bc. Kamila Bláhová - starostka města

Název veřejné zakázky: **Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI – část 2 rekonstrukce VO - dodatečné práce č.1**

Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 525862 dne 6.11.2015.

I.1 Předmět veřejné zakázky

Důvodem víceprací byly následující zjištěné skutečnosti:

- v průběhu realizace při bourání stávajících betonů pro trasu VO byla zjištěna dvojnásobná mocnost stáv. betonu v části trasy proti PD.
- při odstraňování stávajících zatravnovacích betonových dlaždic, které se dle PD měly opětovně použít, byla zjištěna jejich značná degradace a není možné je znovu použít. Je potřeba dodávka nových v částečném množství. V trase VO nelze ponechat stávající silniční obrubníky pro jejich značnou degradaci a je potřeba je v množství 10m vyměnit za nové z důvodu dobalení živice až k nim.
- během osazování stožárů vznikla potřeba většího množství betonu na patky stožárů.
- vzhledem k jinému umístění svorkovnic na stávajících stožárech než u nových stožárů jsou potřeba kabelové spojky, propojení kabelů a kabel nad rámec PD při zachování rozsahu.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: HERKUL a.s.
Sídlo/místo podnikání: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
Právní forma uchazeče: a.s.
IČ: 25004638
DIČ: CZ 25004638
Nabídková cena bez DPH: 58 873,18 Kč

Uchazeč zajistí subdodavately část plnění spočívající v: ---

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací (objektivně nepředvídatelné okolnosti) a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či

ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dílci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní revitalizace veřejných prostor sídliště Janov VI – část 2 rekonstrukce VO“ č. KT/8413/15. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby, externím TDI a objednatelem.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

V Litvínově
dne 6.11.2015

.....
Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje