

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. KT/8414/15
na realizaci stavby
„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI JANOV - VI - ČÁST 3
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený: Bc. Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s.Litvínov
č.ú.: 0000921491/0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
Zastoupený: Ing. Vladimírem Repáčem, předsedou představenstva
Sídlo: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č.ú. : 4629682/0800
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo č. KT/8414/15 na realizaci stavby **„Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI – část 3 rekonstrukce komunikací“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, týkajícího se provedení dodatečných stavebních prací dle změnového listu č.1 a méněprací dle změnového listu č.2.
Tímto dodatkem se upravuje čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD	8 705 017,49 Kč
Vícepráce – ZL č.1	12 384,80 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 38 740,79 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 678 661,50 Kč

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.KT/8414/15 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne **09 -11- 2015**

V Praze dne **06 -11- 2015**

Za objednatele :

Za zhotovitele :



.....
Bc. Kamila Bláhová,
starostka města



.....
Ing. Vladimír Repáč
předseda představenstva

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 172 .1 - VP/MP

Část: SO-01 vícepráce - Ul. Kopistská

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							12 384,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 384,80
39	M	592174890R01	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm XF4	kus	113,000	109,60	12 384,80

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 172 .1 - VP/MP

Část: SO-01 méněpráce - Ul. Kopistská

Místo: Datum:

Objednavatel: 0
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-14 706,38
Náklady z rozpočtu							-14 706,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38	M	592174640R00	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný XF4 50x8x25 cm	kus	-47,400	56,20	-2 663,88
39	M	592174640R01	obrubník betonový silniční vibrolisovaný XF4 50x10x25 cm	kus	-21,000	66,50	-1 396,50
40	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný XF4 100x15x15 cm	kus	-56,500	96,00	-5 424,00
41	K	916131213ROO	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu XF4	m	-6,140	175,00	-1 074,50
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-23,700	175,00	-4 147,50

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 172 .1 - VP/MP

Část: SO-02 méněpráce - Otočka Bus v ulici Hamerská

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-2 712,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 712,80

42	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-9,500	134,00	-1 273,00
34	M	592175100ROO	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm XF4	kus	-3,000	94,40	-283,20
35	M	592175110ROO	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm XF4	kus	-2,000	144,00	-288,00
36	M	592175091ROO	obrubník 100x8x25 cm přírodní XF4	kus	-6,000	79,20	-475,20
37	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm vibrolisovaný XF4 přírodní	kus	-7,000	56,20	-393,40

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 172 .1 - VP/MP

Část: SO-04 méněpráce - Ul. Gluckova u MŠ Paraplíčko

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-12 295,70
30	M	592174890R01	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm XF4	kus	-39,720	109,60	-4 353,31
31	M	592175100R00	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm XF4	kus	-3,680	94,40	-347,39
33	K	916131213R00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu XF4	m	-43,400	175,00	-7 595,00

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 172 .1 - VP/MP

Část: SO-05 méněpráce - Gluckova Ulice

Místo: Datum:

Objednavatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-431,10
5 - Komunikace							-431,10
33	M	592174640R00	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný XF4 50x8x25 cm	kus	-3,000	56,20	-168,60
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1,500	175,00	-262,50

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 172 .1 - VP/MP

Část: SO-06 méněpráce - ul. Školská

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-8 118,01
5 - Komunikace							-752,43
29	M	592451190	dlažba zámková vibrolisovaná XF4 stepecká 20x10x6 cm barevná	m2	-1,480	318,40	-471,23
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1,480	190,00	-281,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-7 365,58
45	M	592175100R00	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm XF4	kus	-10,700	94,40	-1 010,08
46	M	592175110R00	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm XF4	kus	-6,000	144,00	-864,00
47	K	916131213R00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu XF4	m	-14,680	175,00	-2 569,00
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-16,700	175,00	-2 922,50

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI

Objekt: 172 .1 - VP/MP

Část: SO 0x méněpráce - MŠ Sluníčko

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant:






Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-476,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-476,80
26	M	592175100R00	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm XF4	kus	-2,000	94,40	-188,80
27	M	592175110R00	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm XF4	kus	-2,000	144,00	-288,00

Smlouva číslo: KT/8414/15

**Dodatek č.2: „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI
JANOV - VI - ČÁST 3 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	22.10.2015	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	22.10.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	22.10.2015 26-10-2015	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:		Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	4.11.2015	Číslo usnesení:	2/823/L9	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		