

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

**Zadavatel:** Město Litvínov  
**Sídlo:** nám. Míru 11, 436 01 Litvínov  
**IČ:** 002 66 027  
**DIČ:** CZ00266027  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Bc. Kamila Bláhová - starostka města

**Název veřejné zakázky:** **Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI – část 3 rekonstrukce komunikací - dodatečné práce č.1**

Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacímho řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 526575 dne 19.11.2015.

### I.1 Předmět veřejné zakázky

Důvodem víceprací byly následující zjištěné skutečnosti:

**SO 01** - V průběhu realizace po vybourání stávajících betonových obrubníků bylo výškovým přeměřením zjištěno, že nelze použít v PD předepsané nižší nájezdové obrubníky, protože není k dispozici výškový prostor pro zřízení jejich patky a je potřeba použít klasické silniční obrubníky klasické výšky, aby bylo možné vytvořit jejich patku.

### II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

#### II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: HERKUL a.s.  
Sídlo/místo podnikání: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1  
Právní forma uchazeče: a.s.  
IČ: 25004638  
DIČ: CZ 25004638  
Nabídková cena bez DPH: 12 384,80 Kč

Uchazeč zajistí subdodavately část plnění spočívající v: ---

#### II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací (objektivně nepředvídatelné okolnosti) a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

#### Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v rámci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní revitalizace veřejných prostor sídliště Janov VI – část 3 rekonstrukce komunikací“ č. KT/8414/15. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby, externím TDI a objednatel.

### **II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

V Litvínově  
dne 19.11.2015

.....  
Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a  
regionálního rozvoje