

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/7144/12
na realizaci stavby
„Úpravy přechodů vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Valdštejská, Litvínov“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel** : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491/0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 **Zhotovitel** : **TELKONT s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti
Sídlo : U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ : 254 67 069
DIČ : CZ25467069
Bankovní spojení : KB Teplice, a.s.
č.ú. : 27-4830360257/0100

(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská,
Bc. Daniel Dunovský, technici odboru investic

za zhotovitele: Ivan Picur – stavbyvedoucí, Miroslav Sádovský - stavbyvedoucí

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská,
Bc. Daniel Dunovský, technici odboru investic

za zhotovitele: Miroslav Sádovský - stavbyvedoucí, č. autorizace ČKAIT č. 9071

II.

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením čl.13.1. smlouvy o dílo č. KT/7144/12 na realizaci akce „Úpravy přechodů vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Valdštejská, Litvínov“, se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1, kdy se mění čl. IV Doba plnění. Důvodem je, že nebylo možné zahájit současně práce na přechodech, z důvodu zachování plynulého provozu na komunikaci v ul. Valdštejská.

1) Tímto dodatkem se mění a upravuje znění čl. 4. 1. takto:

Stavební práce specifikované SoD se prodlužují o 10 dnů a budou dokončeny nejpozději do 20.5. 2013.


III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7144/12 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 7.5.2013

V dne 7.5.2013

Za objednatele:


Mgr. Milan Šťovíček
starosta města




Za zhotovitele:


.....




Smlouva číslo: KT/7144/12

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	07.05.2013	Bc. Daniel Dunovský	technik OIRR	
Schválil:	07.05.2013	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	07.05.2013	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	07.05.2013	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta města	


TELKONT
s.r.o. -1-