

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KT/8813/16
na realizaci stavby
„REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH STĚN U CITADELY, LITVÍNŮV“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **R – test s.r.o.**
Sídlo : Mezibořská 764, 436 01 Litvínov
IČ : 28705734
DIČ : CZ28705734
bankovní spojení : ČSOB Litvínov
č. účtu : 230968797/0300
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Josef Růžička
kontaktní osoba : Josef Růžička
datová schránka : bpcjb9s
kontaktní tel : 774620266
kontaktní e-mail: ruzacop@seznam.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/8813/16 na realizaci stavby
„REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH STĚN U CITADELY, LITVÍNŮV“ dohodly na uzavření tohoto
dodatku č. 1, kterým se mění:

čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/8813/16	595 000,00 Kč
Vícepráce - ZL č. 1	30 270,80 Kč
Méněpráce - ZL č. 2	-89 045,01 Kč
Cena díla celkem bez DPH	536 225,79 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 29 -07- 2016

V Litvínově dne 28. 07. 2016

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



 ①
stavební a obchodní společnost
Mezibořská 76b IČ: 28705734
436 01 LITVÍNOV DIČ: CZ28705734

Josef Růžička
jednatel společnosti

1

John



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 1574-15vice - KD Citadela Litvínov,č.p.1720,ul.PKH-vícepráce

Místo:

Datum: 07.07.2016

Objednavatel:

IČ:

Město Litvínov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 28705734

R - test s.r.o.

DIČ: CZ28705734

Projektant:

IČ: 64048578

DOPAC spol.s.r.o.

DIČ: CZ64048578

Zpracovatel:

IČ:

ing.Žílová

DIČ:

Náklady z rozpočtu

30 270,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

30 270,80

DPH základní

21,00%

ze

30 270,80

6 356,90

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 627,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1574-15vice - KD Citadela Litvínov,č.p.1720,ul.PKH-vícepráce

Místo:

Datum:

07.07.2016

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant:

DOPAC spol.s.r.o.

Zhotovitel: R - test s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Žilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

30 270,80

HSV - Práce a dodávky HSV

30 270,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 710,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 560,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 270,80

ROZPOČET

Stavba: 1574-15vice - KD Citadela Litvínov, č.p. 1720, ul. PKH-vícepráce

Místo:

Datum: 07.07.2016

Objednavatel: Město Litvínov

Projektant: DOPAC spol.s.r.o.

Zhotovitel: R - test s.r.o.

Zpracovatel: ing. Žilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 270,80

HSV - Práce a dodávky HSV

30 270,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 710,80

1	K	62213112R	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,000	20,00	760,00
2	M	R00000002	penetrace Malech primer	kg	3,800	118,00	448,40
3	K	63245720R	Vyrovnání bet.povrchu reprofilační hmotou	m2	38,000	110,00	4 180,00
			38		38,000		
4	M	R00000001	Planitop Rasa a Ripara tl.20mm	kg	1 064,000	19,10	20 322,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 560,00

5	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	38,000	120,00	4 560,00
---	---	-----------	----------------------------------	----	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 1574-15mene - KD Citadela Litvínov,č.p.1720,ul.PKH-méněpráce

Místo:		Datum:	07.07.2016
Objednavatel:		IČ:	
Město Litvínov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28705734
R - test s.r.o.		DIČ:	CZ28705734
Projektant:		IČ:	64048578
DOPAC spol.s.r.o.		DIČ:	CZ64048578
Zpracovatel:		IČ:	
ing.Žilová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	-89 045,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-89 045,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-89 045,01	-18 699,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-107 744,51
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1574-15mene - KD Citadela Litvínov,č.p.1720,ul.PKH-méněpráce

Místo:

Datum:

07.07.2016

Objednavatel:

Město Litvínov

Projektant:

DOPAC spol.s.r.o.

Zhotovitel:

R - test s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Žilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-89 045,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 387,13

2 - Zakládání

-28 247,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-7 718,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-12 422,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 657,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

-40 657,88

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-89 045,01

ROZPOČET

Stavba: 1574-15mene - KD Citadela Litvínov, č.p. 1720, ul. PKH-méněpráce

Místo:

Datum:

07.07.2016

Objednavatel:

Město Litvínov

Projektant:

DOPAC spol.s.r.o.

Zhotovitel:

R - test s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Žilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-89 045,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 387,13

2 - Zakládání

-28 247,00

1	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-5,700	2 450,00	-13 965,00
2	M	R20000000	expanzní přísada do betonu např. Mapecure SRA	kg	-40,000	50,00	-2 000,00
3	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-35,600	280,00	-9 968,00
4	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	-35,600	65,00	-2 314,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-7 718,13

5	K	31736111R	Doplnění výztuže -(0,342+0,0342)	t	-0,376	20 526,94	-7 718,13
					-0,376		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-12 422,00

6	K	95396111R	Kotvení výztuže chemicky -228	kus	-228,000	20,00	-4 560,00
					-228,000		
7	M	R10000000	tmel např. HIT-HY 200	kg	-14,000	120,00	-1 680,00
8	K	985111213	Odsekání betonu stěn tl do 150 mm	m2	-38,000	145,00	-5 510,00
9	K	R10000000	Zbroušení přechodu betonu v etapách	m2	-4,800	140,00	-672,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 657,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

-40 657,88



10	K	78384317R	Nátěry výztuže -28,7	m2	-28,700	60,00	-1 722,00
					-28,700		
11	K	78384318R	Nátěry betonu -41,8	m2	-41,800	45,00	-1 881,00
					-41,800		
12	M	246231650	nátěr antikorozní pro výztužné oceli např. MAPEFER (bal. 2kg)	kg	-231,593	160,00	-37 054,88
			-229,3		-229,300		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Smlouva o dílo „REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH STĚN U CITADELY, LITVÍNOV“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12. 07. 2016	Ing. Eva Rambousková	OIRR	
Schválil:	12. 07. 2016	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12. 07. 2016	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	12. 07. 2016	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	20. 7. 2016	Číslo usnesení:	R/1324/48	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		