

DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o dílo č. 29/2016/MO
na realizaci stavby
„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNŮV – TLAKOVÁ KANALIZACE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel : SPORTaS s.r.o.
Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ : 250 05 430
DIČ : CZ 25005430
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 340 766 0207/ 0100
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel : YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 445566565
DIČ : CZ445566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491 / 0100
(dále jen **zhotovitel**)

čl. 2

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 2/2016/MO na realizaci stavby „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNŮV – TLAKOVÁ KANALIZACE“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Důvodem k uzavření Dodatku jsou nepříznivé geologické podmínky zjištěné při vyhloubení stavební jámy, které si vynutily její zajištění mobilním ocelovým pažením a dále změnu technologie provádění zemních prací. Tyto skutečnosti mají dopad do termínu plnění a ceny díla.

čl. 3

Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

Čl. 4, odst. 4.1. se původní termín realizace 8 týdnů nahrazuje datem 30.11.2016.

Čl. 5, odst. 5.1. se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a 2 týkajících se provedení víceprací a méně prací kvůli změně technologie zemních prací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:	595.000,00 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce:	14.572,32 Kč

Změnový list č. 2 – vícepráce:

102.613,40 Kč

Cena díla celkem vč. ZL1a ZL2 bez DPH:

712.185,72 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

čl. 4 Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne: 1.11.2016

V Litvínově dne 1.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Zdeněk Weisnicht, ředitel

YSSSEN - spol. s r.o. (2)

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565

www.yssen.cz, info@ysen.cz

tel.: +420 608 555 470

Přílohy:

Změnový list č. 1 a č. 2