

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/9191/17
na realizaci stavby
„B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník**, nebo „OZ“)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.**
Sídlo : Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
IČ : 286 83 218
DIČ : CZ28683218
bankovní spojení : Komerční banka Litvínov
č. účtu : 43-3605350277/0100
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Zdeněk Hába- jednatel společnosti
kontaktní osoba : Karel Petr
datová schránka : uuppr64
kontaktní tel : 476 701 266
kontaktní e-mail: nci@nci.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9191/17 na realizaci stavby „B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	1 674 900,00 Kč
Vícepráce – ZL č.1	73 133,62 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 748 033,62 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

30 -08- 2017
V Litvínově dne


Za objednatele :



.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



17 -08- 2017
V Litvínově dne

Za zhotovitele :


.....
Zdeněk Hába
jednatel společnosti



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vzt 3.ZŠ - oprava podlahy ve strojovně

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Litvínov

Zpracoval:

Datum: 31.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

54 840,22

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 258,21

1	R	631319011	povrchu	m3	2,400	556,92	1 336,61
2	011	632451111	Vyrovnávací rychletvrdnoucí cementový potěr s výztužnými vlákny tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	60,000	815,36	48 921,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 333,70

3	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,800	1 667,12	1 333,70
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

997 Přesun sutě

3 248,31

4	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	6,750	256,26	1 729,76
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,750	152,15	1 027,01
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,250	6,62	491,54

PSV Práce a dodávky PSV

18 293,40

771 Podlahy z dlaždic

4 761,00

7	R	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	60,000	79,35	4 761,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

783 Dokončovací práce

13 532,40

8	R	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	60,000	2,16	129,60
9	R	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	60,000	7,16	429,60
10	R	783933151	podlah	m2	60,000	73,53	4 411,80
11	R	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	60,000	142,69	8 561,40

Celkem

73 133,62

NCL.CZ

ENGINEERING s. r. o.

Gordého 4813, 470 01 Litvínov

Tel./fax +420 416 761 2811 e-mail www.ncl.cz

DIČ CZ 166 132 89

„B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	3.8.2017	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	3.8.2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	7.8.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	3.8.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	16.8.2017	Číslo usnesení:	7/2032/75	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		