

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/9487/17
„Malování a výměna krytin v kancelářích MěÚ Litvínov, ul. Tržní“**

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito účastníky:

1. Objednatel: **MĚSTO LITVÍN OV**
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Šťovíčkem – 2. místostarostou města
se sídlem: Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Telefon/fax: 476 767 600 / 476 767 601
Bankovní spojení: Komerční banka Most, a.s., expozitura Litvínov
číslo účtu: 921491/0100

zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Řeháčkem, MBA – vedoucím odboru NM
Ing. Karlem Mutinským – vedoucím oddělení SEM

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **EUROPEAN s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Aleš Maráz, jednatel
se sídlem: Obchodní 3, 434 01 Most
IČ: 28704410
DIČ: CZ28704410
Telefon/fax: +420 413 034 124
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Most
číslo účtu: 43-5030220277/0100

zastoupený ve věcech technických: Pavel Kováč – projektový manažer

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se v souladu s článkem 6, odst. 6.7 dohodly na změně smlouvy o dílo č. KT/9487/17, uzavřené dne 29. 12. 2017, a to následovně:

V průběhu realizace díla byly definovány vícepráce, které byly vyvolány zejména špatným stavem podkladu pro výměnu krytin a dílčími požadavky objednatele nad rámec základního ujednání dle smlouvy. Dále byly definovány méněpráce, které byly vyvolány dílčí redukcí rozsahu plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele. Rozsah méněprací a víceprací, včetně ceny za jejich provedení je stanoven ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je přílohou č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Zhotovitel sníží vyúčtování ceny díla dle bodu 6.1 smlouvy o celkovou částku ve výši 11 788,20 Kč bez DPH dle údajů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. O tuto částku bude ponížena celková cena díla.

Konečná cena díla dle bodu 6.1 smlouvy činí 730 369,81 Kč bez DPH. Sazba DPH bude účtována dle druhu prováděné práce a jejího zařazení v zákoně o DPH v platném znění.

Ostatní ujednání smlouvy č. KT/9487/17, uzavřené dne 29. 12. 2017, se nemění.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, který bude přístupný dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
4. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle níže uvedeného seznamu.
7. Ostatní ustanovení smlouvy č. KT/9393/17 zůstávají nedotčena.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V Litvínově

22-02-2018




Mgr. Milan Šťovíček.
2. místostarosta města

V Litvínově



Aleš Maráz
jednatel

KT/9487/17/1

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	14 -02- 2018	Ing. Karel Mutinský	vedoucí OSEM	
Schválil:	15 -02- 2018	Ing. P. Řeháček	vedoucí ONM	
Správce rozpočtu:	15 -02- 2018	Ing. Z. Burešová	ekonom ONM	
Právní oddělení:	14 -02- 2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	22 -02- 2018	Mgr. Milan Štoviček	2. místostarosta	

Dodatek č. 1 smlouvy č. KT/9487/17

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Stavba: Malování a výměna krytlin v kancelářích MěÚ Litvínov, ul. Tržní
Číslo smlouvy: KT/9487/17 ze dne 29.12.2017

Popis změny a její účel:

Vícepráce, které byly vyvolány špatným stavem podkladu pro výměnu krytlin v některých kancelářích a dále dodatečnými dílčími požadavky objednatele nad rozsah plnění dle ustanovení smlouvy o dílo. Méněpráce, které byly vyvolány dílčí redukcí rozsahu plnění předmětu smlouvy na požadavek objednatele.

Objednatel: MĚSTO LITVÍNŮV
Zhotovitel: EUROPEAN s.r.o.

Zpracoval:
Datum:

Kováč Pavel
7.2.2018

PC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Odpočty	Připočty	Cena jednotková	Cena celkem dle SoD	Cena celkem odpočty	Cena celkem připočty	Cena celkem po změně
1	2	3	4	5			6	7			
MALOVÁNÍ											
		HSV Práce a dodávky HSV						155 944,00	-28 850,20	0,00	127 093,81
		8 500,00						8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
1	dodávka	Zakrytí předmětů - okna, dveře, nábytek	kpl	1,00			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		PSV Práce a dodávky PSV						118 444,00	-28 850,20	0,00	89 593,81
784		Dokončovací práce - malby						118 444,00	-28 850,20	0,00	89 593,81
2	práce	Odstanění maleb stěn oškrábáním zbrusušením	m2	275,00	-82,00		14,00	3 850,00	-1 148,00	0,00	2 702,00
3	práce	Odstanění maleb stropů oškrábáním zbrusušením	m2	135,00	-32,00		17,00	2 295,00	-544,00	0,00	1 751,00
4	práce	Penetrační nátěr stěn v do 3m	m2	1 364,00	-380,02		15,00	20 460,00	-5 850,23	0,00	14 609,78
5	práce	Penetrační nátěr stropů v do 3m	m2	675,00	-184,61		17,00	11 475,00	-3 138,37	0,00	8 336,63
6	práce	Malování stěn v do 3m - 2 nálety	m2	1 364,00	-380,02		26,00	35 464,00	-10 140,52	0,00	25 323,48
7	práce	Malování stropů v do 3m - 2 nálety	m2	675,00	-184,61		28,00	18 900,00	-5 169,08	0,00	13 730,92
8	materiál	Standardní interiérová barva matná, oteruvzdorná bílá	litr	250,00	-100,00		25,00	6 250,00	-2 500,00	0,00	3 750,00
9	materiál	Standardní interiérová barva matná, oteruvzdorná barevná	litr	500,00	0,00		35,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
10	materiál	Standardní penetrační nátěr	litr	250,00	-40,00		9,00	2 250,00	-360,00	0,00	1 890,00
		OST Ostatní						29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		O01 Ostatní						29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
11	práce	Stěhování, úklid	kpl	1,00			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
12	práce	Hodinová zúčtovací sazba technik, příprava práce	hod	20,00			250,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN											
		PSV Práce a dodávky PSV						558 714,00	-55 871,00	0,00	502 843,00
784		Podlahy povlakové						558 714,00	-55 871,00	0,00	502 843,00
13	práce	Příprava podkladu, vysátí podlah	m2	796,00	-119,00		30,00	23 880,00	-3 570,00	0,00	20 310,00
14	práce	Příprava podkladu - penetrace podlah vč. materiálu	m2	796,00	-119,00		110,00	87 560,00	-13 090,00	0,00	74 470,00
15	práce	Příprava podkladu - vyrovnání samonivelační stěrkou vč. materiálu	m2	796,00	-119,00		105,00	83 580,00	-12 485,00	0,00	71 095,00
16	práce	Demontáž podlahových krytin lepených	m2	796,00	-119,00		24,00	19 104,00	-2 856,00	0,00	16 248,00
17	práce	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, v případě potřeby doplnit přechodové lišty	m2	796,00	-186,75		120,00	95 520,00	-22 410,00	0,00	73 110,00
17	materiál	PVC, tl. min. 2,5 mm, tl. nášlapné vrstvy min. 0,7 mm, třída zatížení 34/43, hořlavost Cfl S1, úprava matné a světlé, odolnost proti otěru, otlaku a tření, splňující požadavky na protiskluznost	m2	796,00			295,00	234 820,00	0,00	0,00	234 820,00
18	práce	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	350,00	-58,00		25,00	8 750,00	-1 450,00	0,00	7 300,00
19	práce	Přesun hmot pro pokládku podlahovin	kpl	1,00			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		OST Ostatní						27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		O01 Ostatní						27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
20	práce	Odvoz a likvidace odpadu - demontáž podlahovin, vč. uložení na skládce	kpl	1,00			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
21	práce	Údržba nových podlahovin po pokládce - odstranění lepidla z podlah, čištění základní	kpl	1,00			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21	práce	Hodinová zúčtovací sazba technik, příprava práce	hod	20,00			250,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		VCP Vícepráce nové položky						0,00	0,00	72 933,00	72 933,00
776411111		Montáž soklů obvodových listů do 80 mm	bm	0,00			557,00	89,00	0,00	72 933,00	72 933,00
632683113		Seškrábání třísn v betonových podlahách ocelovými sponkami se závlukou pryskyřicí	bm	0,00			41,00	448,00	0,00	49 573,00	49 573,00
776131111		Vyztužení podkladu armováním pleťem ze skelných vláken	m2	0,00			24,00	208,00	0,00	18 368,00	18 368,00
		Celkem bez DPH						742 158,00	-84 721,20	72 933,00	730 369,81
		DPH 21%						155 853,18	-17 791,45	15 315,93	153 377,66
		Celkem včetně DPH						898 011,18	-102 512,65	88 248,93	883 747,46

Kontroloval: Ing. Karel Mutinský

Za zhotovitele: Pavel Kováč

Město Litvínov
odbor nakládání s majetkem



Datum:

14 -02- 2018

Datum:

14 -02- 2018