

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Nová plavecká hala Litvínov – projektová dokumentace
Systémové č. VZ: P16V00000020
Č. ISVZUS: Z2017-001436

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace Nové plavecké haly v Litvínově ve stupni DSP a dokumentace pro provádění stavby vč. vizualizace. Předmět plnění dále zahrnuje inženýrskou činnost a nákladovou část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr).

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: h – projekt s.r.o.
Sídlo: Korunní 968/31, 120 00 Praha 2
IČ: 60468653

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/8920/16 uzavřené dne 3.1.2017 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2018 činila:

736.310,- Kč bez DPH / 890.935,10 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace v roce 2018 došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:

- 1. změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/8920/16** zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.06.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-019644 se týkala provedených dodatečných služeb.
Dodatečné služby jsou nezbytné pro řádné dokončení zakázky a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost PD ke změně územního rozhodnutí a PD ke stavebnímu povolení. Změna dodavatele dodatečných prací/služeb souvisejících s úpravami PD k územnímu řízení by také mohla způsobit zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 8,14 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 8,14 % původní hodnoty závazku.
- 2. změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/8920/16** zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.10.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-034931 se týkala provedených dodatečných služeb.
Dodatečné služby jsou nezbytné pro řádné dokončení zakázky a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost PD ke změně územního rozhodnutí a PD ke stavebnímu povolení. Změna dodavatele dodatečných prací/služeb souvisejících s úpravami PD k územnímu řízení by také mohla způsobit zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 8,55 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 8,55 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny související s dodatky č.1 a 2 SoD č. KT/8920/16 celkem činila 16,69 %, celkový cenový nárůst související se změnami dle dodatků č.1 a 2 SoD celkem činil 16,69 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 13.2.2019

.....
Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje