

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P18V00000062

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-024549

Zveřejnění ve VVZ: 23.07.2018, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební úpravy budoucího objektu technických dílen pro Základní soukromou sportovní školu v Litvínově. Na současný nevyužívaný objekt s plochou střechou bude přistavěno patro s valbovou střechou, dojde k zateplení fasády, k částečné změně dispozic vnitřku objektu, k výměně výplní otvorů, k demontáži stávajících rozvodů a nahrazení novými rozvody. Objekt bude napojen na zabezpečovací zařízení a na stávající zdokonalenou internetovou síť školy.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9767/18 uzavřené dne 17.7.2018 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

17.591.801,97 Kč bez DPH / 21.286.080,37 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9767/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 9.1.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-000709 se týkala provedených více a méněprací a nezbytného prodloužení termínu dokončení stavby. Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 11,08 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 10,83 % původní hodnoty závazku.

Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/9767/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.5.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-016894 se týkala provedených více a méněprací a nezbytného prodloužení termínu dokončení stavby. Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 3,72 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,74 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst po podpisu dodatků č.1 a č.2 činil 13,57 %, celková hodnota změny po podpisu dodatků č.1 a č.2 činí 14,8 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 13.9.2019

.....
Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje