

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/10747/19
na realizaci stavby

Odstranění vad a nedodělků na díle B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamílou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Václav Šimonka**
Sídlo : Hornická 66, 417 25 Lahošť
IČ : 19037651
DIČ : CZ6406201560
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č. účtu : 2353133043/0800
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Václav Šimonka
datová schránka : -
kontaktní tel : 777 013 513
kontaktní e-mail : vaclav.simonka@seznam.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10747/19 na realizaci stavby
“**Odstranění vad a nedodělků na díle B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken“** dohodly na
uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	558 128,69 Kč
z toho 1.část nedodělky	315 214,28 Kč
a 2.část dodatečné práce	242 914,41 Kč
1.část nedodělky – ZL č.1	66 325,01 Kč
2.část dodatečné práce – ZL č.2	584,64 Kč
Cena díla celkem bez DPH	625 038,34 Kč
z toho 1.část nedodělky	381 539,29 Kč
a 2. část dodatečné práce	243 499,05 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

25 -10- 2019

V Litvínově dne

25 -10- 2019

V dne

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Za zhotovitele :



Václav Šimonka

Thermona - Šimonka Václav
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Hornická 66, 415 25 Lahošť
Mob.: 777 013 513 IČ: 190 37 651
E-mail: vaclav.simonka@seznam.cz

Kontroloval : Ing. Antonín Wachtel Datum : 25.10.2019

Místo: ZŠ Janov
Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: Václav Šimonka

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: Budgets4u s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 325,01
D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 733,08
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				45 278,96
58	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,100	197,00	6 323,70
VV			81,5*0,3+76,5*0,1		32,100		
59	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	81,500	36,20	2 950,30
60	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	85,575	18,10	1 548,91
VV			81,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,575		
61	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	81,500	164,00	13 366,00
62	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	16,695	99,40	1 659,48
VV			79,5*0,2*1,05		16,695		
63	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm	m2	0,420	412,00	173,04
VV			2*0,2*1,05		0,420		
64	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	81,500	59,50	4 849,25
65	M	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	85,575	31,70	2 712,73
VV			81,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,575		
66	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	32,100	305,00	9 790,50
67	K	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	12,050	87,35	1 052,57
68	K	978071321	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm	m2	11,520	74,00	852,48
D		997	Přesun sutě				1 346,91
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,450	389,67	-175,35
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,730	576,60	997,52
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,280	220,41	282,12
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,690	9,58	246,11
VV			25,69		25,690		
10	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,730	116,25	201,11
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	-0,440	465,00	-204,60
D		998	Přesun hmot				107,21
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,440	243,66	107,21
D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 591,93
D		767	Konstrukce zámečnické				19 591,93
23	K	767626101	Montáž oken - těsnící páska exteriér	m	-99,100	20,00	-1 982,00
VV			těsnící páska z exteriéru – schodiště				
VV			Součet		-99,100		
69	M	247470R1	Těsnící páska exteriér	m	413,700	46,50	19 237,05
70	M	247470R2	Těsnící páska interiéru	m	466,200	36,50	17 016,30
25	K	7676159R3	Oprava oken - Demontáž krycí lišty	m	-296,100	9,30	-2 753,73
26	K	7676159R4	Oprava oken - vyškrtání PU pěny z mezery mezi profily	m	-99,100	46,50	-4 608,15
27	K	7676159R5	Oprava oken - zatmelení spáry PU tmelem	m	-99,100	74,40	-7 373,04
28	K	7676159R6	Oprava oken - vyplnění mezery profily PU pěnou	m	-99,100	46,50	-4 608,15
29	K	7676159R7	Oprava oken - zpětná montáž krycí lišty	m	-296,100	27,90	-8 261,19
56	K	767626102	Montáž oken - těsnící páska interiéru	m	444,000	29,11	12 924,84
VV			Součet		444,000		

Ing. Antonín Wachtel
 Sídlo: Slepá 3134, 434 01 Most
Office: J. A. Komenského 499/6, 434 01 Most
 IČ: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
 Tel.: 777 302 752
 e-mail: wachtela@seznam.cz

Misto: ZŠ Janov
Zadavatel: Město Litvínov

Datum: 30.09.2019
Projektant:



Uchazeč: Václav Šimon

Zpracovatel: Budgets4u s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				584,64
D	783		Dokončovací práce - nátěry				584,64
71	K	783826311	Mikroarmovací akrylátový nátěr omítek - linkrusta	m2	2,880	203,00	584,64



Odstranění vad a nedodělků na díle „B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	25.10.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	25.10.2019	Zdeněk Porcal	Pověřená osoba zastupující vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	25.10.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	25.10.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		