



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/1/11189/20

na realizaci stavby

Obnova povrchu komunikace ul. Studentská a opravy povrchů chodníků ul. zahradní a ul. Jiráskova v Litvínově

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2. místostarostou
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČ : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. : 4629682/0800
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva
kontaktní osoba : Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva, obchodní ředitel
datová schránka : 9u7eeav
kontaktní tel : 476 440 710
kontaktní e-mail : info@herkul.cz
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Štěpánka Kolčavová Bretová, vedoucí odboru nakládání s majetkem, Miluše Michnová, referent odboru nakládání s majetkem.
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název díla: **Obnova povrchu komunikace ul. Studentská a opravy povrchů chodníků ul. Zahradní a ul. Jiráskova v Litvínově**
Místo stavby: Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
- 2.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

III.
Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem dodatku je úprava termínu provedení díla z důvodu schválení PČR DI Most k vydání souhlasného stanoviska pro DIO k 15.10.2020 na ul. Studentská.

IV.
Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla dle smlouvy o dílo.:

Lhůta – termín provedení stavby je: 45 dnů po podpisu smlouvy.

Zahájením běhu lhůty díla se počítá od předání staveniště zápisem do stavebního deníku. Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Úprava doby plnění:

Lhůta – termín provedení stavby je: do 15.11.2020

XIII.
Závěrečná ujednání

- 13.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 13.2 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.3 Tento Dodatek ke smlouvě bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 13.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 13.5 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obecně závazných platných a účinných právních předpisů.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetli, že byla uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ho podepisují. S dodatkem ke smlouvě vyslovila souhlas rada města dne 04.11.2020 usnesením č. R/4148/53.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

V Litvínově dne 9. 11. 2020

Za objednatele:



Karel Rosenbaum, 2. místostarosta

Za zhotovitele:

Naděžda Valdauf Vančurová,
Člen představenstva

Ing. Radek Braum
Předseda představenstva

