

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2505/2020/MO**  
na realizaci stavby  
**„VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**čl. 1**  
**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel: SPORTaS s.r.o.  
Zastoupený: Ing. Miroslav Otcovský - jednatel  
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  
IČ: 250 05 430  
DIČ: CZ 25005430  
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov  
č. ú.: 340 766 0207/ 0100  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel: ALTRYSS s.r.o.  
Zastoupený: Filip Nedvěd - jednatel Roman Čaj - jednatel  
Sídlo: Kostelní 1465, 434 01 Most  
IČ: 63148226  
DIČ: CZ63148226  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Most  
č. ú.: 152 093 33 / 0300  
datová schránka: 7jvk28x  
kontaktní telefon: 608 555 485  
kontaktní e-mail: [nedved@altryss.cz](mailto:nedved@altryss.cz), [caj@altryss.cz](mailto:caj@altryss.cz), [altryss@altryss.cz](mailto:altryss@altryss.cz)  
(dále jen **zhotovitel**)

**čl. 2**  
**Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 2505/2020/MO na realizaci stavby „VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

**čl. 3**  
**Změna smlouvy**

**V čl. 5, odst. 5.1** se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:	389 547,50 Kč
Vícepráce – změnový list č. 1:	172 012,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH	<b>561 560,00 Kč</b>


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

**čl. 4**  
**Závěrečná ujednání**

- Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne: 3. 8. 2020

Za objednatele:



Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Za zhotovitele:



Filip Nedvěd, jednatel



ROMAN ČERNÝ, JEDNATEL

<b>Změnový list - vícepráce</b>	číslo	<b>1</b>	datum:	27.07.2020
---------------------------------	-------	----------	--------	------------

Stavba: **VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CTADELA LITVÍNOV**

Popis změny a její účel:

Jedná se o dodatečné stavební práce na zakázce "VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CTADELA LITVÍNOV", konkrétně pak:

1. Při realizaci zakázky bylo zjištěno a oběma smluvními stranami odsouhlaseno, že výměry uvedené v zadávací dokumentaci jsou odlišné od skutečně zjištěných výměr na stavbě. Bylo konstatováno, že skutečná plocha podlahy hlediště je o 30 m<sup>2</sup> větší, než hodnota uvedená v zadávací dokumentaci. Na dodávku a pokládku těchto 30 m<sup>2</sup> byl zpracován rozpočet ceny, došlo k navýšení o 59 958,5 Kč - viz příloha tohoto změnového listu.


2. Při realizaci byly dohodnuto, že bude provedena pokládka nového PVC i na obě ramena vstupního schodiště do kinosálu. Tato pokládkabude provedena včetně nových schodových lišt. S těmito pracemi v původní zadávací dokumentaci nebylo počítáno. Rozpočet na tuto pokládku je ve výši 112 054 Kč a je také nedílnou součástí tohoto změnového listu.


popis položky	MJ	počet MJ	Kč / MJ	materiál	montáž	cena celkem
<b>Specifikace a ocenění těchto víceprací je dle přiloženého rozpočtu vypracovaného firmou ALTRYSS, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu č. 1.</b>						
cena celkem bez DPH (Kč)						<b>172 012,5</b>

Objednatel:

**SPORTaS, s.r.o.**  
 Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  
 IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

Zhotovitel:

*FILIP NEJEDLÍ*  
  
**ALTRYSS**  
 PODLAHAŘSTVÍ A INTERIÉRY  
 ALTRYSS s.r.o., Jiráskova 461, 434 01 Most  
 IČO: 63448776, DIČ: CZ63448776

*ROMAN ČÁJ*  


žádka: VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNŮV

část zakázky: Část č. 1: Kino Citadela – podlahová krytina - vícepráce

2 x schodiště a foyer

Zadavatel: SPORTaS s.r.o.

IČ: 25005430

DIČ: CZ5005430

Uchazeč: ALTRYSS s.r.o.

IČ: 63148226

Kostelní 1465, 434 01 MOST

DIČ: CZ63148226

Celková cena bez DPH

172 012,50 Kč

schodiště					112 054,00 Kč
1	Demontáž stávající podlahové krytiny	m2	50	34,00 Kč	1 700,00 Kč
2	Příprava podkladu pro novou pokládku	m2	50	110,00 Kč	5 500,00 Kč
3	Dodávka nové podlahové krytiny	m2	86	329,00 Kč	28 294,00 Kč
4	Pokládka nové podlahové krytiny	m2	50	200,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Dodávka schodových lišt	bm	24	610,00 Kč	14 640,00 Kč
6	Montáž schodových lišt	bm	18,4	120,00 Kč	2 208,00 Kč
7	Dodávka schodových lišt 58x28 L	bm	96	385,00 Kč	36 960,00 Kč
8	Montáž schodových lišt	bm	73,6	120,00 Kč	8 832,00 Kč
9	Úklid	m2	50	10,00 Kč	500,00 Kč
11	přepravní náklady, přesun hmot na stavbě, stavbu	kpl	1	3 420,00 Kč	3 420,00 Kč

vícepráce sál					59 958,50 Kč
1	Demontáž stávající podlahové krytiny	m2	30	34,00 Kč	1 020,00 Kč
2	Příprava podkladu pro novou pokládku	m2	30	110,00 Kč	3 300,00 Kč
3	Dodávka nové podlahové krytiny	m2	34,5	329,00 Kč	11 350,50 Kč
4	Pokládka nové podlahové krytiny	m2	30	200,00 Kč	6 000,00 Kč
7	Úklid	m2	30	10,00 Kč	300,00 Kč
5	Dodávka schodových lišt	bm	24	610,00 Kč	14 640,00 Kč
6	Montáž schodových lišt	bm	20,4	120,00 Kč	2 448,00 Kč
6	vyšší spotřeba stěrky - změna materiálu	kg	1000	18,90 Kč	18 900,00 Kč
10	přepravní náklady, přesun hmot na stavbě, stavbu	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

V Mostě 27. 7. 2020

SPORTaS, s.r.o.  
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

FILIP NEJEDLÍ

ROMAN ČERNÝ

ALTRYSS  
PODLAHOVÉ KRYTINY A PŘÍPRAVA  
ALTRYSS s.r.o. KOSTELNÍ 1465, 434 01 MOST  
IČO: 63148226, DIČ: CZ63148226