

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Nová plavecká hala Litvínov – projektová dokumentace
Systémové č. VZ: P16V00000020
Č. ISVZUS: Z2017-001436

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace Nové plavecké haly v Litvínově ve stupni DSP a dokumentace pro provádění stavby vč. vizualizace. Předmět plnění dále zahrnuje inženýrskou činnost a nákladovou část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr).

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: h – projekt s.r.o.
Sídlo: Korunní 968/31, 120 00 Praha 2
IČ: 60468653

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/8920/16 uzavřené dne 3.1.2017 za plnění celého předmětu veřejné zakázky po ukončení plnění v roce 2020 činila:

3.198.403,79 Kč bez DPH / 3.870.068,83 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace v roce 2020 došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:

- změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/8920/16** zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 09.03.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-008389 se týkala provedených dodatečných služeb.
Dodatečné služby jsou nezbytné pro řádné dokončení zakázky a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost PD ke změně stavebního povolení. Změna dodavatele dodatečných prací/služeb souvisejících s úpravami PD by také mohla způsobit zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
V důsledku těchto okolností došlo k navýšení ceny díla o 88.000 Kč bez DPH. Hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 3,33 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 3,33 % původní hodnoty závazku.
- změna dle dodatku č.4 k SoD č. KT/8920/16** zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 07.07.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-023006 se týkala provedených dodatečných služeb.
Dodatečné služby jsou nezbytné pro řádné dokončení zakázky a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na změny zpracování PD k provedení stavby. Změna dodavatele dodatečných prací/služeb souvisejících s úpravami PD k územnímu řízení by také mohla způsobit zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

V důsledku těchto okolností dochází k navýšení ceny díla o 29.800 Kč bez DPH. Hodnota změny související s dodatkem č.4 SoD činila 1,13 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 1,13 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny související s dodatky č.1 až 4 SoD č. KT/8920/16 celkem činila 21,15 %, celkový cenový nárůst související se změnami dle dodatků č.1 až 4 SoD celkem činil 21,15 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 16.12.2020

.....
Ing. Lucie Černá
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje