

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Výstavba dopravního terminálu města Litvínov**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v podlimitním režimu v souladu s § 56 ZZVZ
Systémové č. na profilu zadavatele: P20V00000002
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-003317
Zveřejnění ve VVZ: formulář CZ02 – Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení
ze dne 27.1.2020
formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení
ze dne 8.6.2020

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího dopravního terminálu města Litvínova, kde dojde k vybudování nových nástupišť, přístupových chodníků, pojízdných ploch, odstavné plochy pro autobusy a záchytného parkoviště P+R. Součástí dopravního terminálu bude obnova veřejného osvětlení, přílehlého trolejového vedení, informačního systému a odvodnění terminálu. V rámci stavby dojde i k přeložkám dotčených inženýrských sítí. Řešena je také výsadba nové zeleně. V rámci akce dojde také k úpravě komunikace v ul. Mostecká a úpravě zastávek tramvajové trati. Před zahájením výstavby nového terminálu byla provedena demolice 3 objektů (menších budov) nacházejících se v prostoru dopravního terminálu.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11106/20 uzavřené dne 01.06.2020 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2020 činila:

6.852.071,45 Kč bez DPH / 8.291.006,45 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo v roce 2020 k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a 7 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11106/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.12.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-044903 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 4,56 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,38 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 25.03.2021

.....
Ing. Lucie Černá
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje