

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/7732/14
na realizaci stavby
Úprava toku Janovského potoka nad ul.PKH, Litvínov

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen Obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
 Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
 Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
 IČ : 002 66 027
 DIČ : CZ 00266027
 Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
 č.ú. : 0000921491 / 0100
 (dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Nowastav a.s.**
 Zastoupený : Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
 Sídlo : Malešická 49, 130 00 Praha 3
 IČ : 00565679
 DIČ : CZ00565679
 Bankovní spojení : Komerční banka Praha
 č.ú. : 2011908021/0100
 (dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.14.4 Smlouvy o dílo KT/7732/14 na realizaci stavby „**Úprava toku Janovského potoka nad ul.PKH, Litvínov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.1.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD bez DPH	792 564,00 Kč
Vícepráce – ZL č. 1 bez DPH	32 455,83 Kč
Cena díla celkem bez DPH	825 019,83 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

Dále se tímto dodatkem na základě oznámení zhotovitele upravuje v odst. 1.4 osoba stavbyvedoucího, novým stavbyvedoucím je Martin Voščepec, č. autorizace ČKAIT 0012385.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7732/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne - 1 - 04 - 2014


V Praze dne 24. 3. 2014

Za objednatele:



Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

Za zhotovitele:



NOWASTAV
AKČIOVÁ SPOLEČNOST
PRAHA
② se sídlem kanceláře:
Malešická 49
130 00 PRAHA 3

Daniel Grosman
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 007-11

Stavba: Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH - dodatek č. 1

KSO: 833 21

Místo: Janov u Litvínova

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Jirásek

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" zveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:
Datum: 19.03.2014

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 75321297
DIČ:

Cena bez DPH

32 455,83

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	32 455,83	6 815,72
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

39 271,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH - dodatek č. 1

Objekt:

SO.01 - Dodatek č. 1

Soupis:

SO.01 01 - Soupis prací

Místo:

Janov u Litvínova

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 19.03.2014

Projektant: Ing. Jan Jirásek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 455,83

HSV - Práce a dodávky HSV

32 455,83

1 - Zemní práce

1 805,99

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

26 160,60

4 - Vodorovné konstrukce

1 272,54

998 - Přesun hmot

3 216,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH - dodatek č. 1

Objekt: SO.01 - Dodatek č. 1

Soupis: SO.01 01 - Soupis prací

Místo: Janov u Litvínova

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 19.03.2014

Projektant: Ing. Jan Jirásek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32 455,83								

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

32 455,83

1 805,99

D	1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	24,550	60,00	1 473,00 CS ÚRS 2014 01
---	---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------------------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

VV viz výkaz výměr - dodatek č. 1'

VV 24,55

2	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepihost	m3	24,550	5,70	139,94 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	-----------------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3

VV viz výkaz výměr - dodatek č. 1'

VV 24,55

3	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	6,090	31,70	193,05 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-----------------------

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV viz výkaz výměr - dodatek č. 1'

VV 6,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

26 160,60

4	K	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 rezné	m3	7,390	3 540,00	26 160,60 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------------------------

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 rezného

VV viz výkaz výměr - dodatek č. 1'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7,39		7,390			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 272,54	
5	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	2,540	501,00	1 272,54	CS ÚRS 2014 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
W			viz výkaz výměr - dodatek č. 1'		2,540			
W			2,54					
D 998			Přesun hmot				3 216,70	
6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	26,152	123,00	3 216,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

Smlouva číslo: d.č.1 KT/7732/14

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	31.3.2014	Jana Junglingová	technik OIRR	
Schválil:	31-03-2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	31-03-2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	31-03-2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	1.4.2014	Číslo usnesení:		
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	31-03-2014	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	

SK
SD