

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KT/9234/17

na realizaci stavby

„O 1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ, ul. PKH v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **FRK s.r.o.**
Zastoupený : Ahmad Raad - jednatel
Sídlo : Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ : 61324817
DIČ : CZ61324817
bankovní spojení : KB Kadaň
č. účtu : 2169180237/0100
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ahmad Raad
kontaktní osoba : Ahmad Raad
datová schránka : vhm69hq
kontaktní tel : 474 333 232
kontaktní e-mail : info@frk-kadan.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9234/17 na realizaci stavby „O 1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ, ul. PKH v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/8852/16	2 480 020,68
Vícepráce - ZL č. 1	61 191,59
Méně práce – ZL č. 2	-3 980,00
Cena díla celkem bez DPH	2 537 232,27

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Kadani dne **25. 07. 2017**

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Za zhotovitele :



Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČO 613 24 617, DIČ CZ61324617
tel.: +420 474 333 232
fax: +420 474 333 126
S. r. o.

č.03

Ahmad Raad
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16S0129
Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

JKSO: 823 33
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 04. 07. 2017

Objednatel:
Město Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:
FRK s.r.o.

IČ: 61324817
DIČ: CZ61324817

Projektant:
A3 detail, s.r.o.

IČ: 64651509
DIČ: CZ64651509

Zpracovatel:
Bc. Tomáš Holan

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek CS ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dílkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS ÚRS.
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Název položky“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Náklady z rozpočtů	57 211,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	57 211,59
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	57 211,59	12 014,43
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	69 226,02
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Litvínov ④
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel.: +420 474 333 232
fax: +420 474 333 126
s. r. o. **č.03**

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16S0129

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Místo: Litvínov

Datum: 04. 07. 2017

Objednatel: Město Litvínov

Projektant: A3 detail, s.r.o.

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	57 211,59	69 226,02
01	Stavební část	57 211,59	69 226,02
ZL_01	Rozpočtová změna č. 1	57 211,59	69 226,02
02	Méněpráce	-3 980,00	-4 815,80
01	Vícepráce	61 191,59	74 041,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		57 211,59	69 226,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská
Objekt: 01 - Stavební část
Část: ZL_01 - Rozpočtová změna č. 1

Úroveň 3: 01 - Vícepráce

Místo: Litvínov
Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: FRK s.r.o.

Datum: 04. 07. 2017
Projektant: A3 detail, s.r.o.
Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	61 191,59
HSV - Práce a dodávky HSV	3 650,70
2 - Zakládání	2 227,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 423,20
PSV - Práce a dodávky PSV	57 540,89
767 - Konstrukce zámečnické	38 286,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 254,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 191,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: 01 - Stavební část

Část: ZL_01 - Rozpočtová změna č.1

Úroveň 3: 01 - Vícepráce

JKSO: 823 33

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 04. 07. 2017

Objednatel:

Město Litvínov

IČ: 00266027

DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:

FRK s.r.o.

IČ: 61324817

DIČ: CZ61324817

Projektant:

A3 detail, s.r.o.

IČ: 64651509

DIČ: CZ64651509

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 191,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	61 191,59
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	61 191,59	12 850,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	74 041,82
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Litvínov ④
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

frk
Chomutovská 1254, 432 01 Kadan
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel.: + 420 474 333 232
fax: + 420 474 333 126
s. r. o. **č.03**

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: 01 - Stavební část

Část: ZL_01 - Rozpočtová změna č.1

Úroveň 3: 01 - Vícepráce

Místo: Litvínov

Datum: 04. 07. 2017

Objednatel: Město Litvínov

Projektant: A3 detail, s.r.o.

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 191,59

HSV - Práce a dodávky HSV

3 650,70

2 - Zakládání

2 227,50

1	M	693110110	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 100/50 340 g/m2	m2	67,500	33,00	2 227,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD.

"Ztratiné 20% - přesahy, prořez" 337,5*1,2

405,000

"odpočet množství z rozpočtu" -337,5

-337,500

Součet

67,500

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 423,20

2	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	19,440	29,00	563,76
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD

1,6*2,7*4,5

19,440

3	K	943111119	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	19,440	1,96	38,10
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD

4	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	874,800	0,55	481,14
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD

5	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	19,440	17,50	340,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD

PSV - Práce a dodávky PSV

57 540,89

767 - Konstrukce zámečnické

38 286,17

6	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	185,000	129,00	23 865,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD.

0,185*1000

185,000

7	M	14550110R	profil ocelový	t	0,185	77 447,10	14 327,71
---	---	-----------	----------------	---	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.*

"Prvek L - 50x30x4mm" 16*4*1,2*2,41/1000 0,185

Součet 0,185

8	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,198	472,00	93,46
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

*Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.*

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 254,72

9	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	61,556	35,00	2 154,46
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

*Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.*

"trubky délky 3,8m" 12*3,8*0,279 12,722

"trubky délky 4,25m" 17*4,25*0,279 20,158

"trubky délky 4,28m" 12*4,28*0,279 14,329

Mezisoučet 47,209

"šibenice" 24*0,6*0,173 2,491

"vzpěry" 36*(0,15*0,12/2) 0,324

Mezisoučet 2,815

"kotevní prvek oplocení" 1,155*0,156*16*4 11,532

Součet 61,556

10	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	61,556	38,50	2 369,91
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

*Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.*

11	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,556	81,70	5 029,13
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------


*Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.*

12	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,556	77,90	4 795,21
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

*Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.*

13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,556	79,70	4 906,01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

*Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.*

Změnový list - méněpráce	č. 2.
stavba: O 1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ v Litvínově	
Datum : <u>4.7.2017</u>	
Vypracoval : <u>Bc. Tomáš Holan</u>	
Popis změny a její účel : <u>Teleskopická plošina je v rozpočtu řešena pouze na dva dny, což je vzhledem k rozsahu prací nedostatečné. Proto byla nahrazena pojízdným lešením, které je oproti plošině o 2556,80 Kč bez DPH levnější.</u>	
Popis položky	MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Méněpráce - viz samostatný rozpočet	-3 980,00 Kč
cena celkem bez DPH	-3 980,00 Kč
upravená cena bez DPH	-3 980,00 Kč
 Město Litvínov ④ Odbor investic a regionálního rozvoje Městský Mír II, 436 01 Litvínov Chrabatovská 1254, 432 01 Kadan IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817 tel. +420 474 333 235 fax +420 474 333 126 s. l. o. 6.03 Vypracoval : <u>Bc. Tomáš Holan</u> Kontroloval : <u></u> Schválil : _____ Datum : <u>4.7.2017</u> Datum : <u>7.7.2017</u> Datum : _____	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: 01 - Stavební část

Část: ZL_01 - Rozpočtová změna č. 1

Úroveň 3: 02 - Méněpráce

JKSO: 823 33
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 04. 07. 2017

Objednatel:
Město Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:
FRK s.r.o.

IČ: 61324817
DIČ: CZ61324817

Projektant:
A3 detail, s.r.o.

IČ: 64651509
DIČ: CZ64651509

Zpracovatel:
Bc. Tomáš Holan

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-3 980,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-3 980,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-3 980,00	-835,80
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-4 815,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Město Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru II. 436 01 Litvínov

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

frk
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel.: + 420 474 333 232
fax: + 420 474 333 126
s. r. o. č.03

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: 01 - Stavební část

Část: ZL_01 - Rozpočtová změna č.1

Úroveň 3: 02 - Méněpráce

Místo: Litvínov

Datum: 04. 07. 2017

Objednatel: Město Litvínov

Projektant: A3 detail, s.r.o.

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 980,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 980,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 980,00

ROZPOČET

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: 01 - Stavební část

Část: ZL_01 - Rozpočtová změna č.1

Úroveň 3: 02 - Méněpráce

Místo: Litvínov

Datum: 04. 07. 2017

Objednatel: Město Litvínov

Projektant: A3 detail, s.r.o.

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 980,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání




-3 980,00

1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	-2,000	1 990,00	-3 980,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky
obsažené v SoD.

Smlouva číslo: KT/9234/17

Dodatek č. 1 "O 1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ, ul. PKH v Litvínově"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	04.07.2017	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	04.07.2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	04.07.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	04.07.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	10.09.2019 
Schváleno - RM:	19.7.2017	Číslo usnesení:	R/2008/F/4	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

