

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. KT/8979/16

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„K 1606 Stavební úpravy komunikací a chodníku v ul. Tylova – projektová dokumentace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **Ing. Pavel Adamec**
Zastoupený : Ing. Pavel Adamec
Sídlo : Sádecká 62, 438 01 Holedeč
IČ : 445 38 413
DIČ : CZ 7001230621
Bankovní spojení : ČSOB
č.ú. : 108123123/0300
Datová schránka : -----
Kontaktní osoba : Ing. Pavel Adamec
Telefonní spojení : 608949595

(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele: Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Eva Rambousková, Miloš Kohout - referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kučera
ČKAIT 0400279

II. Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/8979/16 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „K 1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova, Litvínov – projektová dokumentace“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/8979/16 ze dne 6.10.2016 a to takto:

Článek III. Předmět plnění

Původní znění dle SOD:

3.3 zpracování projektové dokumentace dle vyhl.č.499/2006 Sb., ve znění vyhl.č.62/2013 – příloha 1 PD – pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

se nahrazuje novým zněním:

3.3 zpracování projektové dokumentace dle vyhl.č.499/2006 Sb., k územnímu souhlasu (rozsah projektových prací se rozšiřuje o část plochy v areálu MŠ Tylova vč. umístění VO)

Článek IV. Doba plnění

Původní znění dle SOD:

- 4.1 Doba plnění díla:
zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, průzkumy, zaměření do 6 týdnů od podpisu smlouvy
inženýrská činnost a podání projektové dokumentace k územnímu řízení na stavební úřad do 10 týdnů od podpisu smlouvy
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 4 týdnů od vydání územního rozhodnutí
inženýrská činnost a podání PD ke stavebnímu řízení na SÚ do 8 týdnů od vydání územního rozhodnutí
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a předání rozpočtů se soupisem prací do 6 týdnů od vydání stavebního povolení

se nahrazuje novým zněním:

- 4.1 Doba plnění díla:
předání projektové dokumentace k územnímu souhlasu vč. inž.činnosti a podání na SÚ do **10.3.2017**
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do **31.3.2017**
inženýrská činnost, podání DSP ke stavebnímu řízení a předání PD objednateli do **14.4.2017**
předání projektové dokumentace pro provedení stavby a předání rozpočtů se soupisem prací do **15.5.2017**.

Článek V. Cena

Původní znění dle SOD:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K 1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova – projektová dokumentace“ specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí 351 000,-Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

Stavební objekt	cena bez DPH
Stavební úpravy komunikací a VO ul. Tylova	308 000,- Kč
Veřejné osvětlení	16 000,- Kč
Kontejnerová stání	27 000,- Kč
Cena zakázky celkem	351 000,- Kč

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „K 1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova – projektová dokumentace“ specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí 381 000,-Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

Stavební objekt	cena bez DPH
Stavební úpravy komunikací a VO ul. Tylova	323 000,- Kč
Veřejné osvětlení	21 000,- Kč
Kontejnerová stání	27 000,- Kč
Cena zakázky celkem	371 000,- Kč

Článek VI. Platební podmínky

Původní znění dle SOD:

- 6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:
- po předání projektové dokumentace k ÚR vč. předání pravomocného územního rozhodnutí lze fakturovat dílčí částku 35% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace DPS a rozpočtů, vč. výkazu výměr a finálních pravomocných povolení, lze fakturovat zbývající částku 65% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1.

se nahrazuje novým zněním:

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po dokončení geodetického zaměření, průzkumů lze fakturovat dílčí částku 20% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1
- po předání dokumentace pro ÚS vč. vydaného povolení a kompletní DSP vč. podání žádosti na stavební úřad, lze fakturovat dílčí částku 25% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace DPS a rozpočtů, vč. soupisu prací a finálního pravomocného povolení, lze fakturovat zbývající částku 55% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 3 výtisky si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/8979/16 ze dne 6.10.2016 zůstávají nezměněny.

25. 01. 2017

V Litvínově dne:..... 1. 02. 2017

V Litvínově dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Ing. Pavel Adamec
projekční kancelář



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo: K 1606 Stavební úpravy komunikací a chodníku v ul. Tylova – projektová dokumentace

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	25. 01. 2017	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	26. 1. 2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	25. 01. 2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	24. 01. 2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		