

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce penzionu pro seniory v ul.PKH č.p.1591**

Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P17V00000192

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2018-009150

Zveřejnění ve VVZ: 11.4.2018, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

Vybraný dodavatel: YSSEN - spol. s r.o., IČ: 44566565

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce zahrnující zateplení fasády systémem ETICS z polystyrenových desek (vč. výměny oken a vstupních dveří za plastová) a přestavbu vnitřní části 1.NP stávajícího objektu č.p. 1591 v Litvínově, kde došlo k přebudování nevyužívaných prostor na 4 bytové jednotky (1x 2+kk a 3x 1+kk) s vlastním vstupem. V rámci vnitřních úprav došlo k vybourání starých příček a podlah, ke zbudování nových příček, hygienických prostor a veškerých potřebných instalací. Jeden z bytů byl upraven jako bezbariérový.

II. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9643/18 uzavřené dne 16.3.2018 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činí:

5.940.132,88 Kč bez DPH / 6.831.152,80 Kč vč. DPH (DPH ve výši 15%)

III. V průběhu realizace došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:

1. změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9643/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 6.11.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-038869 se týkala provedených více a méněprací.

Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 4,76 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,78 % původní hodnoty závazku.

2. změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/9643/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 7.1.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-000369 se týkala provedených více a méněprací.

Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 1,37 % původní hodnoty závazku. Vlivem převažujících méněprací došlo k ponížení ceny stanovené v dodatku č.1 SoD.

Hodnota změny související s dodatky č.1 a 2 SoD č. KT/9643/18 celkem činila 6,13 %, celkový cenový nárůst související se změnami dle dodatků č.1 a 2 SoD celkem činil 2,2 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 8.1.2019

.....
Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje