

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ
Systémové č. VZ: P17V00000185

Evidenční číslo zakázky v ISVZUS: Z2018-006365

Zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek: 27.3.2018, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byla modernizace strojovny na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, jejíž součástí byly práce na následujících částech stavby:
technologie chlazení – strojní část, elektroinstalace, stavební úpravy, vzduchotechnika

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Sídlo: Nádražní 631, 565 01 Choceň
IČ: 25932420

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9583/18 uzavřené a zveřejněné v registru mluv dne 19.2.2018 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2018 činila:

13.338.282,36 Kč bez DPH / 16.139.321,65 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ:

změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9583/18 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.9.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-031954 se týkala provedených více a méněprací.

Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 8,3 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 7,91 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 19.3.2019

.....
Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje