

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KT/9823/18
na realizaci stavby
„K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamílou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**
Zastoupený : Janem Slavíkem, jednatelem
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ : 25441787
DIČ : CZ25441787
bankovní spojení : ČSOB Most
č. účtu : 174724332/0300
datová schránka : 7o68ja
kontaktní tel : 608 682 912
kontaktní e-mail : info@adsm.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9823/18 na realizaci stavby „**K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

Původní znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 8 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Nové znění:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 12 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Konečný termín realizace stavby 23.12.2018.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 29.11.2018

V 22.11.2018 dne

Za objednatele :




Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Za zhotovitele :

ADS. M, s.r.o.







Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787



Jan Slavík, jednatel

Smlouva číslo: KT/9823/18

Dodatek č. 1 "K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	13.11.2018	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	13.11.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	13.11.2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	13.11.2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	21.11.2018	Číslo usnesení:	712858/1	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		