

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. KT/9823/18**  
na realizaci stavby  
**„K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**  
Zastoupený : Janem Slavíkem, jednatelem  
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov  
IČ : 25441787  
DIČ : CZ25441787  
bankovní spojení : ČSOB Most  
č. účtu : 174724332/0300  
datová schránka : 7o68ja  
kontaktní tel : 608 682 912  
kontaktní e-mail : info@adsm.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9823/18 na realizaci stavby „K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

**Původní znění:**

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

**Lhůta – termín provedení stavby je 12 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

**Nové znění:**

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

**Lhůta – termín provedení stavby je 15 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Cena předmětu díla dle SoD KT/9823/18 vč. Dodatku č.1 | 1 962 147,37 |
| Vícepráce - ZL č. 1                                   | 639 417,52   |
| Méněpráce - ZL č. 3                                   | -177 586,80  |
| Cena díla celkem bez DPH                              | 2 423 978,09 |

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 4.3.2019

V Chožově dne 24.2.2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

**ADS. M, s.r.o.**

Chožov 157, 439 22 Chožov

Za zhotovitele : IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Jan Slavík, jednatel

Datum : 12.2.2019

Vypracoval : Miroslav Ornstein

Popis změny a její účel :

## Vícepráce

[illegible]

**ADS. M. S. P. O.**  
Chožov 157, 439 22 Chožov  
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Vypracoval :      Miroslav Ornstein      Datum :      12.2.2019

**Město Litvínov**

Odbor investic a regionálního rozvoje  
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontroloval:  Datum: 13.12.2019

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LITVÍNOV

**Objekt:** ZRN - DOPLNĚNÍ - KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |        |    |            |                   |
|---------------------|--------|----|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |            | 461 830,72        |
| Ostatní náklady     |        |    |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |            | <b>461 830,72</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 461 830,72 | 96 984,45         |
| snížená             | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    |            | <b>558 815,17</b> |
| <b>v CZK</b>        |        |    |            |                   |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LITVÍNOV

**Objekt:** ZRN - DOPLNĚNÍ - KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 13. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>461 830,72</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 322 981,27        |
| 997 - Přesun sutě                        | 322 981,27        |
| VP - Vícepráce                           | 138 849,45        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>461 830,72</b> |

# ROZPOČET

Stavba: LITVÍNŮV

Objekt: ZRN - DOPLNĚNÍ - KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 13. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

461 830,72

### HSV - Práce a dodávky HSV

322 981,27

#### 997 - Přesun sutě

322 981,27

|    |   |           |                                                                  |    |            |       |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 49 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km              | t  | 965,160    | 45,10 | 43 528,72  |
| 50 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t  | 14 477,400 | 12,00 | 173 728,80 |
| 58 | K | 564951313 | Podklad nebo podsyp z bet. recyklátu tl. 150mm                   | m2 | 1 281,500  | 82,50 | 105 723,75 |

### VP - Vícepráce

138 849,45

|    |   |           |                                                                         |    |           |        |             |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------|
| 5  | K | 113107233 | Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého, o tl. 300 do 400mm | m2 | 1 149,000 | 224,00 | 257 376,00  |
| 52 | K | 997221815 | poplatek za uložení betonového odpadu na skládce                        | t  | 393,735   | 150,00 | 59 060,25   |
| 4  | K | 113107230 | Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého, o tl. 100mm        | m2 | -366,000  | 87,80  | -32 134,80  |
| 5  | K | 113107232 | Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého, o tl. 100mm        | m2 | -782,000  | 186,00 | -145 452,00 |
|    | K |           |                                                                         |    |           |        | 0,00        |

Datum : 12.2.2019

Vypracoval : Miroslav Ornstein

Popis změny a její účel :

## Méněpráce

[illegible]

**ADS. M, s.r.o.**  
Chožov 167, 439 22 Chožov  
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Vypracoval :      Miroslav Ornstein      Datum    12.2.2019

Město Litvínov

Odbor investíc a regionálneho rozvoje  
Kontroloval: 1. 436 01 Litvínov

Datum : 18.2.2019

# ROZPOČET

Stavba: LITVÍNOV

Objekt: ZRN - DOPLNĚNÍ - KOMUNIKACE

Místo:

Datum:

13. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

461 830,72

### HSV - Práce a dodávky HSV

322 981,27

#### 997 - Přesun sutě

322 981,27

|    |   |           |                                                                  |    |            |       |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 49 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km              | t  | 965,160    | 45,10 | 43 528,72  |
| 50 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t  | 14 477,400 | 12,00 | 173 728,80 |
| 58 | K | 564951313 | Podklad nebo podsyp z bet. recyklátu tl. 150mm                   | m2 | 1 281,500  | 82,50 | 105 723,75 |




### VP - Vícepráce

138 849,45

|    |   |           |                                                                         |    |           |        |             |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------|
| 5  | K | 113107233 | Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého, o tl. 300 do 400mm | m2 | 1 149,000 | 224,00 | 257 376,00  |
| 52 | K | 997221815 | poplatek za uložení betonového odpadu na skládce                        | t  | 393,735   | 150,00 | 59 060,25   |
| 4  | K | 113107230 | Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého, o tl. 100mm        | m2 | -366,000  | 87,80  | -32 134,80  |
| 5  | K | 113107232 | Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého, o tl. 100mm        | m2 | -782,000  | 186,00 | -145 452,00 |
|    | K |           |                                                                         |    |           |        | 0,00        |

Smlouva číslo: KT/9823/18

Dodatek č. 2 "K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově"

|                   | Datum                                                                             | Jméno                | Funkce                                                                             | Podpis                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval:        | 12.02.2019                                                                        | Zdeněk Porcal        | referent OIRR                                                                      |  |
| Schválil:         | 12.02.2019                                                                        | Ing. Eva Rambousková | vedoucí OIRR                                                                       |  |
| Správce rozpočtu: | 12.02.2019                                                                        | Ing. Romana Švarcová | ekonom OIRR                                                                        |  |
| Právní oddělení:  | 12.02.2019                                                                        | Mgr. Jan Buchta      | právní oddělení                                                                    |  |
| Schváleno - RM:   | 20.02.2019                                                                        | Číslo usnesení:      | R/3062/P                                                                           |                                                                                     |
| ZM:               |  | Číslo usnesení:      |  |                                                                                     |
| Zveřejněno:       | Od: -----                                                                         | Do: -----            |                                                                                    |                                                                                     |