



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. KT/7900/14
na realizaci stavby
„ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV - JANOV“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **YSSSEN – spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491 / 0100
datová schránka : fvptyi8
kontaktní telefon : +420 608 555 470
kontaktní e-mail:
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:
Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Bc. Daniel Dunovský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele :

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Suchý, č. autorizace ČKAIT: 0400993

II.
Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název stavby: **ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV - JANOV**
Část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko

Investor: Město Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

III.

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 14.4 smlouvy o dílo č. KT/7900/14 na realizaci stavby „**ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNOV – JANOV** - Část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto se upravuje znění čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně:

Cena předmětu díla dle SoD č. KT/7900/14 celkem
Vícepráce – ZL č.1

3 590 010,00 Kč
115 218,12 Kč

Cena díla celkem

3 705 228,12Kč bez DPH

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7900/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

26-08-2014

V Litvínově dne

V LITVÍNOVĚ dne 25.8.2014

Za objednatele :



Mgr. Milan Štoviček
starosta města

Za zhotovitele :

YSSEN - spol. s r.o. (3)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

Změnový list č. 1

stavba: Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov

část č.1 - Zateplení MŠ Sluníčko

Datum : 30.7.2014

Vypracoval : p. Karel Žíla

Popis změny a její účel :

Vícepráce

Doplnění a oprava chybných výměr uvedených v zadání :

- 1) chybné výměry zateplení soklu (polystyren, stěrka včetně armovací textilie, povrchová úprava Marmolit)
- 2) chybné výměry povlakové krytiny - vytažení na atiky
- 3) doplnění výměr a vstupní gumové rohože
- 4) změna parapetů v pobytových místnostech - větší šíře přes kryty radiátorů

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
pavilon A - náklady z rozpočtu - dodatek č. 1	kpl	1	44522,63	44 171,65 Kč	viz rozpočet
pavilon B - náklady z rozpočtu - dodatek č. 1	kpl	1	28923,27	28 633,79 Kč	viz rozpočet
pavilon C - náklady z rozpočtu - dodatek č. 1	kpl	1	44522,63	42 412,68 Kč	viz rozpočet
cena celkem bez DPH				115 218,12 Kč	
upravená cena bez DPH				115 218,12 Kč	

Vypracoval : p. Karel Žíla Datum : 30.7.2014

Kontroloval : Bc. Daniel Dunovský Datum : 31.7.2014

Schválil : Ing. Hana Nováková Datum : 31.7.2014


Položkový rozpočet

S:	001	Část č. 1- Zateplení MŠ Sluníčko
O:	002	Dodatky
R:	1	C - Náklady z rozpočtu dodatek č.1 - chybné výměry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	006.001	Penetrační nátěr	m2	7,47000	14,30	5 845,26
		odpočet původní chybné výměry - spodní část soklu : - (18,40*2+1,26)*0,5		-19,03000		106,82
2	006.002	nová odsouhlasená výměra - spodní část soklu : (18,40*2+12,60+3,60)*0,5		26,50000		
		Přesítování tepelné izolace, včetně lepidla	m2	7,47000	125,00	933,75
		odpočet původní chybné výměry - spodní část soklu : - (18,40*2+1,26)*0,5		-19,03000		
		nová odsouhlasená výměra - spodní část soklu : (18,40*2+12,60+3,60)*0,5		26,50000		
3	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	7,47000	180,60	1 349,08
		odpočet původní chybné výměry - spodní část soklu : - (18,40*2+1,26)*0,5		-19,03000		
		nová odsouhlasená výměra - spodní část soklu : (18,40*2+12,60+3,60)*0,5		26,50000		
4	622531021.1	Tenkovrstvá omítka soklu - marmolit	m2	6,38400	400,00	2 553,60
		odpočet původní chybné výměry - spodní část soklu : - (18,40*2+1,26)*0,2		-7,61200		
		nová odsouhlasená výměra - spodní část soklu - jižní : (18,40+3,60)*0,32		7,04000		
		nová odsouhlasená výměra - spodní část soklu - východní : 12,60*(0,32+0,20)/2		3,27600		
		nová odsouhlasená výměra - spodní část soklu - severní : 18,40*0,20		3,68000		
5	283763660	deska fasádní polystyren extrudovaný 50 mm	m2	7,47000	120,75	902,00
		odpočet původní chybné výměry - spodní část soklu : - (18,40*2+1,26)*0,5		-19,03000		
		nová odsouhlasená výměra - spodní část soklu : (18,40*2+12,60+3,60)*0,5		26,50000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2 805,00
6	009.07	Dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů š. 270mm	bm	-37,40000	75,00	-2 805,00
		odpočet parapetů šíře do 270mm - 1.np : - (2,40+4,80+5,75+5,75)		-18,70000		
		odpočet parapetů šíře do 270mm - 2.np : - (2,40+4,80+5,75+5,75)		-18,70000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				28,16
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,12829	219,50	28,16
Díl:	712	Povlakové krytiny				17 248,36
8	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10ř pásy NAIP přítavením v plné ploše	m2	52,04320	68,00	3 538,94
		odpočet původní chybné výměry : -(17,88*11,69)		-209,01720		
		nová výměra včetně vytažení na atiku - výkres F1.1 14		261,06040		
		Detail ukončení -atika : (17,88*11,69)+2*(17,88+11,69)*(0,53+0,15+0,20)				
9	628321340	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny (200g/m2), tl. 4, mm, reakce na oheň E	m2	58,28838	117,60	6 854,71
		odpočet původní chybné výměry : -(17,88*11,69)*1,12		-234,09930		
		nová výměra včetně vytažení na atiku - výkres F1.1 14		292,38770		
		Detail ukončení -atika : ((17,88*11,69)+2*(17,88+11,69)*(0,53+0,15+0,20))*1,12				

10	628522590	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně, vyztužené skleněnými vlákny a s břídlivým ochranným posypem (190g/m2), tl. 4,4 mm, reakce na oheň E	m2	58,28838	117,60	6 854,71
		odpočet původní chybné výměry : $-(17,88*11,69)*1,12$		-234,09930		
		nová výměra včetně vytažení na atiku - výkres F1.1 14 Detail ukončení -atika : $((17,88*11,69)+2*(17,88+11,69)*(0,53+0,15+0,20))*1,12$		292,38770		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				19 436,66
11	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	37,40000	58,40	2 184,16
12	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	2,00000	325,50	651,00
13	766694124R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	6,00000	351,50	2 109,00
14	60500000R	Lať hoblovaná profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m podkladový rošt - dodávka : 37,40*1,1	m	41,14000 41,14000	75,00	3 085,50
15	61187552R	Deska parapetní plastová šířka 30-50 cm	m	37,40000	305,00	11 407,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 339,70
16	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	4,84000	142,50	689,70
17	27251101R	Rohož vstupní gumová Honeycomb otevřená 23 mm, 1200x800	ks	1,00000	1 285,00	1 285,00
18	552200250R	Osazovací rám rohože včetně nátěru	kus	1,00000	365,00	365,00
Díl:	783	Nátěry				319,55
19	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak nátěr nosné latě : 37,40*2*(0,05+0,03)	m2	5,98400 5,98400	53,40	319,55

Smlouva číslo: KT/7900/14
Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov – Janov, dodatek č. 1

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	31. 7. 2014	Jan Šefl	referent OIRR	
Schválil:	31. 7. 2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	31. 7. 2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	31. 7. 2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	11. 8. 2014	Číslo usnesení:	R / 3059 / 122	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	3.1 -07- 2014	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu