



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. KT/7900/14
na realizaci stavby
„ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV - JANOV“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **YSSSEN – spol. s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491 / 0100
datová schránka : fvptyi8
kontaktní telefon : +420 608 555 470
kontaktní e-mail:
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:
Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta
Dunovská, Bc.Daniel Dunovský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele :

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Suchý, č. autorizace ČKAIT: 0400993

II.
Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název stavby: **ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNŮV - JANOV**
Část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko

Investor: Město Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

III.

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 14.4 smlouvy o dílo č. KT/7900/14 na realizaci stavby „ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNOV – JANOV - Část č.1 – Zateplení MŠ Sluničko“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.2, týkajícího se provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto se upravuje znění čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně:

Cena předmětu díla dle dodatku č.1 k SoD č. KT/7900/14 cel	3 705 228,12 Kč
ZL č.2 - vícepráce, méněpráce	33 007,60 Kč

Cena díla celkem

3 738 235,72 Kč bez DPH

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. KT/7900/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

04 -09- 2014

V Litvínově dne

V LITVÍNOVĚ dne 2.9.2014

Za objednatele :





Mgr. Milan Štoviček
starosta města

za TDI: jed

Za zhotovitele :

YSSSEN - spol. s r.o. (3)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470


Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti



Změnový list č.2

stavba: Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov

část č.1 - Zateplení MŠ Sluníčko

Datum : 5.8.2014

Vypracoval : p. Karel Žíla


Popis změny a její účel : Méněpráce - Vícepráce

Změna rozvinuté šířky a celkové délky oplechování vnějších parapetů :


Skutečnost neodpovídá předpokládané délce a r.š. v projektu

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Méněpráce					
pavilon A					
Oplechování parapetů TiZn rš 240 mm včetně rohů	m	-71,2	235	- 16 732,00 Kč	viz rozpočet
pavilon B					
Oplechování parapetů TiZn rš 240 mm včetně rohů	m	-34,56	235	- 8 121,60 Kč	viz rozpočet
pavilon C					
Oplechování parapetů TiZn rš 240 mm včetně rohů	m	-71,2	235	- 16 732,00 Kč	viz rozpočet
Mezisoučet				- 41 585,60 Kč	
Vícepráce					
pavilon A					
Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm	m	81,9	352	28 828,80 Kč	viz rozpočet
Příplatek za provedení rohu nebo koutu		16	57,7	923,20 Kč	
pavilon B					
Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm	m	42,8	352	15 065,60 Kč	viz rozpočet
Příplatek za provedení rohu nebo koutu		12	57,7	692,40 Kč	
pavilon C					
Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm	m	80	352	28 160,00 Kč	viz rozpočet
Příplatek za provedení rohu nebo koutu		16	57,7	923,20 Kč	
Mezisoučet				74 593,20 Kč	
cena celkem bez DPH				33 007,60 Kč	
upravená cena bez DPH				33 007,60 Kč	

Vypracoval : p. Karel Žíla  Datum : 5.8.2014

Kontroloval : Bc. Daniel Dunovský  Datum : 13.8.2014

Schválil : Ing. Hana Nováková  Datum : 15.8.2014

Zeř TDI: 



Položkový rozpočet

Stavba: 001a Zateplení MŠ Sluníčko
 Objekt: 2 Změnový list č. 2
 Rozpočet: 2 Změna RŠ oplechování parapetů

Projektant

Objednatel: Město Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov, 43691; IČ: 00266027

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o., Dolní Litvínov 5 Litvínov, 43601; IČ: 44566565

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	33 007,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	33 007,60

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	33 007,60 CZK

Cena celkem bez DPH:

33 007,60 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 5.8.2014

Podpis:

Popis:

CHEMINVEST

CHEMINVEST s.r.o.
 Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932
 436 70 Litvínov - Záluží 1
 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064

Za TDI: jch

Stavba:	001a	Zateplení MŠ Sluníčko	List 6.2
Objekt:	2	Změnový list č. 2	
Rozpočet:	2	Změna RŠ oplechování parapetů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV	33 007,60
			33 007,60

Za TDI: *jad*



Stavba:	001a	Zateplení MŠ Sluníčko	List č.3
Objekt:	2	Změnový list č. 2	
Rozpočet:	2	Změna RŠ oplechování parapetů	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
1	764246304 Oplechování parapetů TiZn rš 330	m	204,70000	352,00	72 054,40
	Výkaz výměr:				
	Pavilon A:				
	5,6+13+19,8+2,4+2,4+5,2+13,2+20,3		81,90000		
	Pavilon B:				
	5,2+4,5+11,8+10,1+5,7+5,5		42,80000		
	Pavilon C:				
	13,2+4+19,8+13,2+5,2+19,8+2,4+2,4		80,00000		
2	764246365 Příplatek za provedení rohu nebo koutu	ks	44,00000	57,70	2 538,80
	Výkaz výměr:				
	Pavilon A:				
	16		16,00000		
	Pavilon B:				
	12		12,00000		
	Pavilon C:				
	16		16,00000		
3	764510540U00 Oplechování parapetů TiZn rš 240 mm včetně rohů	m	176,96000	-235,00	-41 585,60
	Výkaz výměr:				
	Pavilon A:				
	71,2		71,20000		
	Pavilon B:				
	34,56		34,56000		
	Pavilon C:				
	71,2		71,20000		
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				33 007,60

202 TD1: jeh

Smlouva číslo: KT/7900/14
„Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov – Janov“ MŠ Sluníčko - Dod. č. 2

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	2. 9. 2014	Jan Šefl	referent OIRR	<i>Šefl</i>
Schválil:	2. 9. 2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	<i>[Signature]</i>
Správce rozpočtu:	2. 9. 2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	<i>[Signature]</i>
Právní oddělení:	2. 9. 2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	<i>Mgr. Sedl. - B.</i>
Schváleno - RM:	1. 9. 2014	Číslo usnesení:		
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	2. 9. 2014	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	<i>[Signature]</i>



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu