

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy komunikací a VO okresek ul. Seifertova v Litvínově**

Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P19V000000005

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2019-012954

Zveřejnění ve VVZ: 23.04.2019, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce související s úpravami místních komunikací v Litvínově v ulici Seifertova a části ulice Máchova vč. osazení 2 nových lamp veřejného osvětlení. V rámci stavby došlo k vybourání stávajících povrchů komunikací a chodníků vč. obrubníků a následné výměně živičného krytu stávající vozovky a chodníků.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/10382/19 uzavřené dne 03.04.2019 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

10.460.749,08 Kč bez DPH / 12.657.506,43 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a 7 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/10382/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 14.11.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-040767 se týkala nezbytného prodloužení termínu dokončení stavby, a to o 2 týdny. Ke změně ceny nedošlo.
- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/10382/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 06.12.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-043433 se týkala provedených více a méně prací.
Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 12,71 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,76 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 a 2 činil 12,71 % a celková hodnota změny po uzavření obou dodatků smlouvy činí 0,76 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 24.02.2020

.....
Ing. Tomáš Hubal
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje