

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa**

Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P19V00000101

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2019-033805

Zveřejnění ve VVZ: 27.09.2019, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s úpravami místních komunikací a chodníků v Litvínově v ulici Ke Střelnici a ulici Podkrušnohorská (úsek PKH pod ulicí Gorkého). Dojde zde k vybourání všech stávajících povrchů komunikací a chodníků vč. obrubníků nahrazení novými povrchy, budou vybourány a nahrazeny nově také stávající plochy pro popelnice a kontejnery. Řešeno bude také odvodnění ploch.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
Sídlo: Husova 434, 431 51 Miřetice u Klášterce nad Ohří
IČ: 06080090

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/10759/19 uzavřené dne 23.09.2019 za plnění celého předmětu veřejné zakázky, tzn. v letech 2019-2020, po dokončení činila:

6.634.584,27 Kč bez DPH / 8.027.846,97 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce v roce 2020 došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/10759/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.03.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-008992 se týkala provedení víceprací vniklých v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. V souvislosti s provedením těchto víceprací došlo k prodloužení lhůty pro dokončení prací o 4 týdny. Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 5,27 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 3,12 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/10759/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 08.04.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-011472 se týkala provedení více a méněprací vniklých v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 11,44 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,94 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/10759/19 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.04.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-015054 se týkala provedení více a méněprací vzniklých v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 2,91 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,89 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1, 2 a 3 činil 8,96 % a celková hodnota změny po uzavření všech dodatků smlouvy o dílo činila 19,62 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 13.05.2020

.....
Ing. Tomáš Hubal
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje